PAGE  
21

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Совета Министров

Союзного государства

от 20 мая 2024 г. № 15
ПРОЕКТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

 «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация
сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой»
(2024 – 2026 годы)
г.Минск – г.Москва

2024 г.
Содержание Проекта.................................................................................3
1. Цели и задачи Проекта..............................................................................6
2. Мероприятия Проекта...............................................................................7
3. Финансовое обеспечение Проекта.........................................................17
4. Управление Проектом.............................................................................20
5. Основные ожидаемые результаты реализации Проекта......................23
6. Вопросы собственности..........................................................................24
7. Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности

         Проекта.....................................................................................................24
        Паспорт Проекта





СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
В соответствии со статьей 18 Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. к совместному ведению Союзного государства и государств-участников относится развитие науки, образования, культуры, создание равных условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой самобытности народов.

Основные приоритеты и направления сотрудничества предусматривают объединение усилий двух государств и их регионов для разработки и совместной реализации общественно значимых национальных и региональных проектов и программ, унификации и гармонизации законодательств государств в сфере культуры, в том числе 
в области развития музеев и музейной деятельности, в области охраны материального и нематериального наследия.

В итоговом документе VII форума регионов Беларуси и России, который проходил 29 сентября 2020 года в г. Минске, подчеркивалось, 
что крепкие межрегиональные связи позволяют эффективно защищать правду об историческом наследии Беларуси и России, успешно развивать потенциал социально-экономических и духовных связей двух братских народов.
Культура – один из важнейших факторов формирования мировоззрения и ценностных ориентиров молодежи, воспитания чувства патриотизма и национальной гордости.
Народы России и Беларуси связывают многовековая история и культура, духовные и нравственные ценности, которые нашли отражение в богатейшем материальном наследии военного зодчества и монументального искусства. 

Сегодня для миллионов посетителей Брестская крепость – пример верности воинскому долгу, символ стойкости и сохранения памяти защитников Отечества, центр патриотического, духовного и нравственного формирования личности.

Необходимость разработки Проекта Союзного государства 
с финансированием из Союзного бюджета, предусматривающего капитальный ремонт, реставрацию, реконструкцию и музеефикацию объектов Брестской крепости, возникла с целью сохранения материального и духовного наследия, расширения общедоступности культурных и исторических ценностей, их эмоционально-зрительного восприятия.

В 2021 году исполнилось 185 лет со дня закладки первого камня в основание Цитадели Брест-Литовской крепости, 80 лет подвигу Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, 65 лет со дня открытия Музея обороны и 50 лет создания мемориала, что отражает основные вехи развития Брестской крепости как в прошлом, так и в будущем.

Ход боевых действий начального периода Великой Отечественной войны, оккупационный период 1941–1944 годов привели 
к невосполнимым повреждениям уникального памятника военной архитектуры и фортификации XIX–XX веков. 

Заложенная во времена Советского Союза традиция всенародного участия в восстановлении Брестской крепости нашла свое продолжение 
в действиях правительств и представителей государств СНГ, Союзного государства на рубеже ХХ–ХХI веков. 
В соответствии с Концепцией и перспективным планом развития мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» на 2016 – 2020 годы разработан проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости 
в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018 – 2020)», утвержденный постановлением Совета Министров Союзного государства от 8 декабря 2017 г. № 49 (далее – Проект 2018-2020), с объемом финансирования 319 215,7 тыс. российских рублей. 
В ходе выполнения 16-ти мероприятий Проекта 2018-2020 созданы 5 новых экспозиционных объектов (экспозиционные площади расширены на 1 841,6 кв.м.), на 40 процентов увеличилось количество экспонируемых предметов музейного фонда государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»; внедрены 3 новых экскурсионных маршрута, которые обеспечивают доступ к историческим и культурным ценностям.

В результате работ 2018 года на 319,6 кв.м уменьшилась площадь помещений, которые требуют капитального ремонта; создана и в январе 2019 года открыта историческая экспозиция «Летопись Брестской  крепости» общей площадью более 600 кв.м; проведен капитальный ремонт помещений подвалов 333 стрелкового полка – создан новый экскурсионный маршрут; завершены работы по главной транспортной артерии в мемориальную зону – мосту у Музея обороны Брестской крепости.

В 2019 году проведен капитальный ремонт и реставрация Восточного форта, создана и 3 июля 2020 года открыта экспозиция «Оборона Восточного форта».

В 2020 году проведен капитальный ремонт и реставрация 5 форта, создана и 19 января 2021 г. в шести казематах открыта экспозиция «Форт № 5 Брестской крепости»; созданы интерактивные зоны под открытым небом. 
Итогом полной реализации Проекта стало увеличение доли отреставрированных помещений, экспозиционных площадей 
(до 50 процентов), экспонируемых предметов основного фонда (30 процентов).

В 2019 – 2020 годах усилия коллектива отмечены Гран-при 
в номинации «Лучший славянский объект культурного наследия» 
в рамках конкурса «ZIVA» (2-6 октября 2019 г., г.Бар, Черногория); Специальным Дипломом ІІ степени в номинации «За лучший экспозиционно-выставочный проект» IV национального форума «Музеи Беларуси» (4-6 октября 2019, г.Брест); Дипломом «За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России» Постоянного Комитета Союзного государства – за реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости. 
Наличие богатейшего фонда памятников материальной культуры, 
с одной стороны, а также воздействие на них временного и природного факторов, с другой, ставят на первый план задачу изыскания и освоения инвестиций с целью их сохранения, дальнейшей музеефикации и мемориализации. 
На заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в марте 2020 года обсуждался вопрос «О ходе реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы, утвержденных постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 19 июня 2018 г. № 3». По итогам заседания получены рекомендации о продолжении работ по капитальному ремонту, реставрации и реконструкции объектов мемориального комплекса.
12 января 2021 г. мемориал удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь в области культуры и искусства 
за значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства 
по реконструкции зданий и сооружений Брестской крепости. 

В декабре 2021 г. директор государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» награжден орденом Дружбы «За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белорусии», а также от имени Президента Российской Федерации В.В.Путина коллективу мемориала в сентябре 2021 г.  направлено поздравительное послание по случаю 50-летнего юбилея мемориального комплекса с благодарностью за большой вклад в сбережение исторической правды.
Финансирование работ на объектах, включенных в перечень мероприятий проекта Союзного государства на 2024-2026 годы из других источников не осуществлялось, работы не проводились, в капитальные расходы на республиканском и региональном уровнях эти объекты 
не включены.

Государственной программой «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы финансирование ремонтных работ на объектах мемориала 
не предусмотрено.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью реализации нового проекта «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой, реализация которого рассчитана на 2024 – 2026 годы (далее – Проект), является сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе 
с фашизмом и недопущение попыток фальсификации истории.
Для достижения данной цели предусмотрено выполнение следующих основных задач:

сохранение объектов историко-культурного наследия на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»;

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
создание новых мемориальных зон с целью продвижения 
на международном уровне инициативы о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества;
расширение видов культурно-образовательных мероприятий и формирование досуговых возможностей.

Всего Проектом предусмотрена реализация 11 мероприятий 
на 11 объектах (некоторые находятся в аварийном состоянии), поэтапная реализация которых позволит осуществить: разработку проектно-сметной документации, восстановление кровли, сохранение зданий и ремонт помещений; сохранение руин и обеспечение безопасного доступа к объектам Цитадели (Центральный остров); разработку концепций, научно-проектной документации, архитектурно-художественного решения и оснащение музейно-образовательного центра, создание мемориальной зоны в северо-западной части Цитадели. 

Мероприятия Проекта улучшат состояние уникальных историко-культурных ценностей категории «0» и «1», к которым относятся объекты Брестской крепости, будут способствовать реализации одного из приоритетных направлений социального развития Союзного государства – сохранении историко-культурного наследия Республики Беларусь и Российской Федерации, российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры, туризма, духовно-нравственного воспитания, укреплению позиций Союзного государства в международном сообществе, позволят сохранить уникальное материальное и нематериальное наследие народов России и Беларуси.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Перечень мероприятий Проекта разработан с учетом принадлежности объектов государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» к историко-культурному наследию Республики Беларусь, в соответствии с Концепцией развития и Перспективным планом работы мемориала на 2021–2025 годы, с целью максимального сохранения восстановленных объектов мемориального комплекса, их историко-культурной, научной, эстетической ценности, обеспечения их функционального использования, активного включения в современную культуру и познавательного значения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции, музеефикации объектов мемориального комплекса 
на 2024 – 2026 годы.
Раздел I. Работы по капитальному ремонту, реставрации и реконструкции.

1. Капитальный ремонт Главного монумента «Мужество»
Для выполнения данного мероприятия необходимо 29 438,4 тыс. российских рублей (капитальные расходы), из них: 

2024 г. – 3 001,9 тыс. российских рублей; 

2025 г. – 26 436,5 тыс. российских рублей; 
Главный монумент является основным памятником мемориала, который олицетворяет образы живых и погибших за Родину защитников крепости. Изображения флага-знамени на лицевой стороне, барельефов 
с эпизодами событий сорок первого года – на тыльной, олицетворяют стойкость, мужество и героизм, силу духа многонационального гарнизона Брестской крепости. 
Сооружение 1971 года, в составе категории «1». История формирования: постройка 1968–09.1971 годов (30х54 м, 4 000 кв.м железобетона); ремонтно-реставрационные работы в 2004–2005 годах.
Железобетонная конструкция из 200 частей: бетонная оболочка закреплена к металлическому каркасу с сеткой внутренних колонн 6х6 м. Тонкая оболочка (от 20–50 см до 100 см в отдельных местах) скульптуры отливалась из бетона горизонтальными рядами из гипсовых форм размером 280х280 см по мере установки опалубки с креплением 
ее к внешним лесам.

В ходе реализации мероприятия проекта будет выполнена: очистка поверхности, промывка под давлением, заделка трещин, восстановление защитного слоя бетона, окраска, усиление металла, защита от коррозии, прокладка новых кабельных линий. 
Конечным результатом выполнения мероприятия по капитальному ремонту Главного монумента станет отремонтированное на 100 процентов сооружение.
2. Капитальный ремонт Главного входа «Звезда» 

Для выполнения данного мероприятия необходимо 18 093,0 тыс. российских рублей (капитальные расходы), из них: 

2024 г. – 1 845,0 тыс. российских рублей; 


2025 г. – 16 248,0 тыс. российских рублей; 
Главный вход символизирует единство советского народа в борьбе 
с фашизмом. Пятиконечная звезда – патриотизм, честь и доблесть защитников Отечества. 

Форма бетонного блока, опирающегося на земляной вал и казематы, ромбовидная – с острыми и тупыми углами в плане. Внутренняя конструкция бетонного блока выполнена в сборно-монолитном каркасе. Верхняя поверхность – из монолитного железобетона – в чистой опалубке. Стенки прохода под монолитным блоком облицованы полированным темным гранитом.

Во время строительства Главного входа три каземата внешнего вала были разобраны, некоторые были закрыты металлическими решетками для обозрения сводов и стен с оплавленным кирпичом. Здесь находили останки погибших, остатки оружия, документы и личные вещи участников обороны.

Сооружение 1971 года, в составе категории «1». История формирования: постройка 1968-1971 годов (10х44х36 м, 700 м3 железобетона, вес – 1 750 тонн); ремонтно-реставрационные работы в 2004 – 2005 годах; монтаж декоративно-художественной подсветки – 2020 г.
В ходе реализации мероприятия проекта будет выполнена: очистка поверхности, промывка под давлением, заделка трещин, восстановление защитного слоя бетона, окраска, ремонт кровли.
Конечным результатом выполнения мероприятия по капитальному ремонту Главного входа станет отремонтированное на 100 процентов сооружение.
3. Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция Юго-западной казармы
Для выполнения данного мероприятия необходимо 121 877,0 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт − 37 232,5 тыс. российских рублей; 

реставрация − 48 881,2 тыс. российских рублей;
реконструкция − 35 763,3 тыс. российских рублей.
Из них:
2024 г. – 12 428,2 тыс. российских рублей, в том числе:

капитальный ремонт − 3 796,7 тыс. российских рублей; 

реставрация − 4 984,6 тыс. российских рублей;
реконструкция − 3 646,9 тыс. российских рублей.

2025 г. – 109 448,8 тыс. российских рублей, в том числе:

капитальный ремонт − 33 435,8 тыс. российских рублей, 

реставрация − 43 896,6 тыс. российских рублей,

реконструкция – 32 116,4 тыс. российских рублей.

Строение ХІХ века (1836–1842), входит в общую схему оборонительной казармы Цитадели (на первом этаже 58 казематов, 
на втором – 24): общая площадь – 3 957 кв.м. 

В составе категории «1». Входит в общую схему оборонительной казармы Брестской крепости. История формирования: строительные работы 1836–1842 годы, реставрационные работы проведены 
в 2010 – 2011 годах.
Размещается вдоль реки Западный Буг и правого рукава реки Мухавец (между Тереспольскими воротами и местом расположения Белостокских (Бригидских) ворот, замыкается с одной стороны Тереспольскими воротами, с другой – Бригидским мостом, толщина внешней стены от 0,86 - 1,0 м до 1,9 м). Со стороны реки Западный Буг (южное направление) к казарме примыкает часть фундамента полубашни – образец фортификационной архитектуры ХІХ века.  

Использовалось поэтапно как казарма для размещения личного состава русской императорской, кайзеровской, польской, Красной и Советской армий. Пострадало в ходе боевых действий 1939 и 1941 годов. 

В годы оккупации и первые послевоенные годы частично разбирали, кирпич вывозили за пределы крепости.

Используется как служебные помещения мемориала.
В рамках Проекта 2018-2020 были выполнены работы 
по капитальному ремонту кровли Юго-западной казармы, созданы условия для сохранения и защиты наружных и внутренних стен 
от проникновения влаги.
В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнено: восстановление кирпичной кладки, устройство штукатурки, устройство полов, установка столярных изделий, ремонт перемычек, установка отопительных приборов, прокладка новых кабельных линий, принудительная система вентиляции и прокладка водопровода и канализации.
Результатом реализации мероприятия станет отремонтированное 
на 90 процентов помещение, будут созданы условия для сохранения наружных и внутренних стен от проникновения влаги и продолжения работ по ремонту кирпичной кладки наружных стен, междуэтажных перекрытий, заполнение оконных и дверных проемов, обеспечение доступа посетителей в помещения, в перспективе – создание интерактивной экспозиции «Небо войны».
4. Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция Северных ворот и помещений у Северных ворот
Для выполнения данного мероприятия в 2024 году необходимо 29 197,7 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт – 9 642,3 тыс. российских рублей; 

реставрация – 11 521,0 тыс. российских рублей;
реконструкция – 8 034,4 тыс. российских рублей.

Ворота являются главной транспортной артерией, вторым 
по значимости входом в мемориальную зону Брестской крепости. Ширина ворот – 16,15 метров, протяженность тоннеля – 20,34 метров.

Слева от арки ворот (в земляном валу) расположены 15 помещений-казематов, справа – 16.

На внешнем фасаде ворот справа рельефное изображение ордена Ленина и мемориальной доски из черного мрамора (установлена 
в 2005 году), слева – медали «Золотая звезда» (награды крепости 
за оборону) и охранная доска о принадлежности объекта к историко-культурной ценности.

Над аркой проезда надпись рельефными буквами: «Крепость-герой».

В составе категории «1». История формирования: строительные работы 1836–1842 годов; ремонтные работы – 2011 год.
В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнен: ремонт штукатурки, устройство полов, восстановление кирпичной кладки, ремонт столярных изделий, перекладка карнизов, замена системы отопления, перекладка новых кабельных линий, ремонт системы вентиляции, замена водопровода и канализации.

Конечным результатом реализации мероприятия по ремонту станет полностью отремонтированное на 100 процентов сооружение, доступное для посетителей.
5. Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция помещений 
у Главного входа.
Для выполнения данного мероприятия необходимо 28 807,0 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт – 11 044,9 тыс. российских рублей; 

реставрация – 7 612,3 тыс. российских рублей;
реконструкция – 10 149,8 тыс. российских рублей.

Из них:

2024 г. – 2 937,5 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 1 126,3 тыс. российских рублей; 

реставрация – 776,2 тыс. российских рублей;
реконструкция – 1 035,0 тыс. российских рублей.

2025 г. – 25 869,5 тыс. российских рублей, из них: 

капитальный ремонт – 9 918,6 тыс. российских рублей; 

реставрация – 6 836,1 тыс. российских рублей;
реконструкция – 9 114,8 тыс. российских рублей.
Строение ХІХ века (1836 – 1842), входит в общую схему оборонительной системы Брестской крепости, повреждено в ходе боевых действий 1941 года, является составной частью мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 
В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнено: восстановление кирпичной кладки, устройство штукатурки, устройство полов, восстановление кирпичной кладки, ремонт карнизов, ремонт кровли, установка отопительных приборов, прокладка новых кабельных линий, принудительная система вентиляции и прокладка водопровода и канализации.
Конечным результатом выполнения мероприятия станет отремонтированное на 100 процентов сооружение, доступное 
для посетителей, и дальнейшее его использование для нужд мемориала (экскурсионное бюро, помещения фондов).

6. Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция руин 44 стрелкового полка, руин в Северной части Цитадели, руин у Музея обороны.
Для выполнения данного мероприятия необходимо 92 946,6 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт – 15 041,8 тыс. российских рублей; 

реставрация – 67 155,9 тыс. российских рублей;
реконструкция – 10 748,9 тыс. российских рублей.

Из них:

2024 г. – 9 660,8 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 1 563,4 тыс. российских рублей; 

реставрация – 6 980,2 тыс. российских рублей;
реконструкция – 1 117,2 тыс. российских рублей.

2026 г. – 83 285,8 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 13 478,4 тыс. российских рублей; 

реставрация – 60 175,7 тыс. российских рублей;
реконструкция – 9 631,7 тыс. российских рублей.
Зона входит в общую схему оборонительной системы Брестской крепости, повреждена в ходе боевых действий 1941 года. 
В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнено: раскопки, восстановление кирпичной кладки, устройство бетонных накрывок, консервация руин, устройство новых полов, проведен ремонт согласно рекомендациям по исследованию, выполнена консервация.
Ремонт руин не проводился со времени строительства и открытия мемориала (1968 – 1971). 

Конечным результатом выполнения мероприятия станет отремонтированное на 100 процентов сооружение, обеспечен доступ посетителей и условия для устройства мемориальной зоны.

7. Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция помещений Южной казармы
Для выполнения данного мероприятия необходимо 95 847,1 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт – 29 334,2 тыс. российских рублей; 

реставрация – 38 007,3 тыс. российских рублей;
реконструкция – 28 505,6 тыс. российских рублей.

Из них:

2024 г. – 9 844,1 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 3 012,8 тыс. российских рублей; 

реставрация – 3 903,6 тыс. российских рублей;
реконструкция – 2 927,7 тыс. российских рублей.

2025 г. – 54 008,8 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 16 529,5 тыс. российских рублей; 

реставрация – 21 416,7 тыс. российских рублей;
реконструкция – 16 062,6 тыс. российских рублей.

2026 г. – 31 994,2 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 9 791,9 тыс. российских рублей; 

реставрация – 12 687,0 тыс. российских рублей;
реконструкция – 9 515,3 тыс. российских рублей.
В составе категории «1». Входит в общую схему оборонительной казармы Брестской крепости. Размещается вдоль левого рукава реки Мухавец до его впадения в реку Западный Буг и замыкается с одной стороны Холмскими, с другой – Тереспольскими воротами. Толщина внешней стены от 0,86–1,0 м до 1,9 м; 104 каземата, по 52 на каждом этаже.
История формирования: строительные работы 1836 – 1842 годы; реставрационные работы – 1974, 2010 – 2011 годы; в 2004, 2005, 2006 годах заменены ранее установленные мемориальные доски полковому комиссару Е.М.Фомину и воинам 132 отдельного батальона конвойных войск НКВД, лейтенанту А.Ф.Наганову; в 2019 году - капитальный ремонт кровли казармы.

Используются как служебные помещения мемориала, часть 
из которых сданы в аренду учреждению культуры «Брестский областной краеведческий музей» (фонды, Художественный музей).

В рамках Проекта 2018-2020 были выполнены работы 
по капитальному ремонту крыши Южной казармы.
В ходе реализации мероприятия Проекта будут выполнены внутренние работы по приспособлению здания Южной казармы 
для экскурсионного обслуживания: ремонт штукатурки, устройство полов, восстановление кирпичной кладки, ремонт столярных изделий, замена системы отопления, прокладка новых кабельных линий, установка осветительных приборов, выполнена принудительная система вентиляции, замена водопровода и канализации.
Конечным результатом выполнения мероприятия станут отремонтированные на 100 процентов помещения, пригодные 
для создания в них музейно-образовательного центра и обслуживания посетителей. 
Использование после соответствующих работ двух наземных этажей и подземной части (подвалов) будет способствовать раскрытию реальной архитектуры, наглядности и событийности. Откроются новые перспективы внедрения музейной педагогики, расширения контактов 
с групповым и семейным посетителем, создания «безбарьерного» пространства. 

8. Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция порохового погреба № 1 Кобринского укрепления
Для выполнения данного мероприятия необходимо 18 411,8 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт – 5 025,6 тыс. российских рублей, 

реставрация – 6 472,2 тыс. российских рублей,

реконструкция – 6 914,0 тыс. российских рублей.

Из них:

2024 г. – 1 877,5 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 512,5 тыс. российских рублей, 

реставрация – 660,0 тыс. российских рублей,

реконструкция – 705,0 тыс. российских рублей.

2025 г. – 16 534,3 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 4 513,1 тыс. российских рублей, 

реставрация – 5 812,2 тыс. российских рублей,

реконструкция – 6 209,0 тыс. российских рублей. 

В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнен: ремонт полов, восстановление кирпичной кладки, ремонт карнизов, ремонт кровли, установка отопительных приборов, прокладка новых кабельных линий, выполнена принудительная система вентиляции.
Конечным результатом выполнения мероприятия станет отремонтированное на 100 процентов сооружение (334 кв.м), создан соответствующий микроклимат, обеспечивающий сохранность экспонатов и функционирования экспозиции «Армейский клуб». 
9. Капитальный ремонт моста в Цитадель со стороны Предвходной площади
Для выполнения данного мероприятия необходимо 6 851,4 тыс. российских рублей (капитальные расходы), из них: 

2024 г. – 698,7 тыс. российских рублей, 
2025 г. – 6 152,7 тыс. российских рублей, 
Строение 1968 – 1971 годов, входит в мемориальную зону. 

В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнена: очистка поверхности, заделка трещин, восстановление защитного слоя бетона, окраска, усиление металла, защита от коррозии, восстановление откосов, усиление бетоном, перекладка плитки с частичным дополнением утраченных элементов.
Конечным результатом выполнения мероприятия станет отремонтированный на 100 процентов мост, обеспечивающий беспрепятственный проход посетителей и проезд техники, 
для обслуживания мемориала. 
10. Капитальный ремонт и реставрация наружного вала Восточного форта
Для выполнения данного мероприятия необходимо 22 248,6 тыс. российских рублей (капитальные расходы), в том числе: 

капитальный ремонт – 4 127,9 тыс. российских рублей; 

реставрация – 18 120,7 тыс. российских рублей.

Из них:

2024 г. – 2 290,4 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 424,9 тыс. российских рублей;
реставрация – 1 865,5 тыс. российских рублей.

2025 г. – 10 085,3 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 1 871,2 тыс. российских рублей; 

реставрация – 8 214,1 тыс. российских рублей.

2026 г. – 9 872,9 тыс. российских рублей, в том числе: 

капитальный ремонт – 1 831,8 тыс. российских рублей; 

реставрация – 8 041,1 тыс. российских рублей.

Восточный форт (изначально: редут за горжею), состоящий из двух земляных подков со встроенными кирпичными казематами, находится в составе сооружений категории «1» Брестской крепости. Во внешнем валу находится галерея из 94 казематов (казематы 82-94 полностью разрушены). Внешний обвод – протяженностью более 420 метров – ниже внутреннего, время формирования: 1864 – 1869 годы; 90-е годы ХХ века; 2019 – 2020 годы.

В рамках Проекта 2018-2020 отремонтированы и законсервированы помещения внутренней подковы и создана экспозиция «Оборона Восточного форта» и уличная экспозиция – мемориальная зона «Последние метры».

Учитывая наличие чертежей, планов Восточного форта (редут 
за горжею ІІІ бастиона Кобринского укрепления), результатов реализации мероприятий Проекта 2018-2020 предусмотрено продолжение работ 
на объекте. 

В ходе реализации мероприятия Проекта будет выполнен: ремонт кирпичной кладки, устройство полов, восстановление кирпичной кладки, установка столярных изделий, перекладка карнизов, прокладка новых кабельных линий.
Конечным результатом выполнения мероприятия станет отремонтированное на 100 процентов сооружение, обеспечивающее беспрепятственный доступ посетителей к знаковым локациям объекта.
Раздел II. Музеефикация. 

Создание мемориальной зоны в руинах 44 стрелкового полка 
и Северных руинах.

Для выполнения данного мероприятия в соответствии со сметно-финансовым расчетом (прилагается) необходимо 30 170,1 тыс. российских рублей (прочие расходы), в том числе в 2025 г. – 2 952,6 тыс. российских рублей, в 2026 г. – 27 217,5 тыс. российских рублей.

В соответствии со статьей 161 главы 19 «Музейное дело» Кодекса Республики Беларусь о культуре ГУ «Мемориальный комплекс крепость-герой» по профилю относится к комплексному музею, объединяя музейные экспозиции в зданиях и на территории, исторически и культурно связанной с материальными историко-культурными ценностями.

Исторически сформированная зона Брестской крепости, включающая в себя уникальный ландшафт, фортификационные объекты, наиболее пострадавшие в ходе событий Второй мировой войны, олицетворяет первые минуты вторжения частей вермахта на рассвете 22 июня 1941 года (западное направление массированного обстрела), самоотверженного сопротивления воинов 44 стрелкового полка, 333 стрелкового полка, 31 отдельного автотранспортного батальона, пограничников 17 Краснознаменного пограничного отряда, хронологически остается свидетельством последних очагов обороны. 
В рамках реализации мероприятия Проекта будет создана эмоционально-объединяющая зона на местах боевых действий в июне-июле 1941 года – Мемориальная зона «Скорбь», включающая: 
Памятный знак «20 июля» – свидетельство хронологии обороны Брестской крепости, место, содержание и датировку надписи, оставленной неизвестным защитником Брестской крепости: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 20/VII 41 г.» (вещественный памятник найден 
в 1951 году); 
тематическую скульптурную композицию «Скорбь» в образе женщины, которая потеряла мужа, брата, сына, отца, – выражение скорби о погибших в Брестской крепости защитниках, жертвах войны – женщинах и детях, об общих потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Появление такой знаковой мемориальной зоны в этой части крепости позволит «выровнять» акценты в презентации фактических событий, фактов и судеб участников обороны в западной части Цитадели. 

Это позволит не только увеличить общую площадь мемориальной зоны, но и создать новый экскурсионный маршрут; расширив доступ посетителей к местам сражений, усилить эмоциональное восприятие Брестской крепости как памятника историко-культурного наследия 
и международного значения. 

Расположение объекта на приграничной территории, у слияния правого рукава р. Мухавец и Западного Буга, поможет отразить трагедию начального периода Великой Отечественной войны и значение обороны Брестской крепости. 

Важно, что создание мемориальной зоны станет новым по форме и содержанию элементом скульптурно-архитектурного ансамбля мемориального комплекса, не имеющим аналогов.

В настоящее время западная часть представлена Тереспольскими воротами, руинами здания 9 пограничной заставы, 333 стрелкового полка и скульптурной композиции, открытой к 70-летию обороны (2011 год): «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».

Традиционно здесь 22 июня проходит торжественная акция «Боевой расчет», опускание цветов в воды реки Западный Буг в память 
о погибших.

Мемориальная зона «Скорбь» станет новой площадкой для проведения культурно-образовательных и мемориальных мероприятий                    с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, расширит возможности международного и межгосударственного сотрудничества в деле борьбы за мир и противодействии фальсификации истории: Митинги-реквиемы, Международные акции, Ритуалы и Поезда памяти, Уроки мужества, исторические реконструкции, встречи 
на высоком уровне.
Реализация мероприятия Проекта вызвана требованием времени,                        и найдет отклик в сердцах и душах посетителей мемориала, дополнив общее восприятие знакового для народов Союзного государства памятного места – мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Предельная потребность в финансовых ресурсах на реализацию Проекта за счет средств бюджета Союзного государства составляет 
до 493 888,7 тыс. российских рублей, в том числе за счет долевых отчислений Российской Федерации – до 321 027,7 тыс. российских рублей, за счет долевых отчислений Республики Беларусь – до 172 861,0 тыс. российских рублей. 
Таблица 1. Распределение объемов финансирования Проекта по годам реализации.





	Источник финансирования
	Объем финансирования работ по Проекту (тыс. российских рублей) в ценах соответствующих лет

	
	Всего
	2024
	2025
	2026

	Бюджет Союзного государства, в том числе:
	493 888,7
	73 781,8
	267 736,5
	152 370,4

	за счет долевых отчислений Российской Федерации
	321 027,7
	47 958,2
	174 028,7
	99 040,8

	за счет долевых отчислений Республики Беларусь
	172 861,0
	25 823,6
	93 707,8
	53 329,6


Расходование средств на выполнение мероприятий Проекта в объеме 100 процентов осуществляется белорусской стороной.
Объем финансовых средств рассчитан исходя из перечня мероприятий Проекта (таблица 2) и выполнен в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа  2011 г. № 361», постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 22 июня 2018 г. 
№ 19/27 «Об утверждении Инструкции о порядке определения прогнозных индексов цен в строительстве», приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 29 декабря 2011 г. № 457 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 59 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации».
Пересчет в российские рубли произведен по прогнозным курсам, согласно письму Министерства экономики Республики Беларусь 
от 27.10.2023 № 17-02-05/1876дсп (на 2024 г. 100 Ru = 3,6141, на 2025 г. 100 Ru = 3,6935, на 2026 г. 100 Ru = 3,7730).  Применяемые расчеты учитывают инфляционные процессы (применение прогнозных индексов).

Таблица 2. Распределение финансовых средств по мероприятиям Проекта,  годам его реализации и направлениям расходования средств.

	№ п/п
	Наименование мероприятия, направление расходования средств
	Объем финансирования за счет средств бюджета Союзного государства (тыс. российских руб., в ценах соответствующих лет)
	Примечание 

	
	
	Всего, 
в том числе за счет долевых отчислений Российская Федерация/ за счет долевых отчислений Республики Беларусь   
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел І. Работы по капитальному ремонту, реставрации и реконструкции

	I.1.1.
	Капитальный ремонт Главного монумента «Мужество»,  капитальные расходы


	29 438,4

19 134,9/

10 303,5
	3 001,9

1 951,2/
1 050,7

	26 436,5
17 183,7/
9 252,8
	0,0

0,0/
0,0
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.2
	Капитальный ремонт Главного входа «Звезда»,  капитальные расходы

	18 093,0
11 760,4/
6 332,6

	1 845,0
1 199,2/
645,8

	16 248,0
10 561,2/
5 686,8

	0,0

0,0/
0,0
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.3
	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция Юго-западной казармы,
капитальные расходы


	121 877,0

79 220,1/
42 656,9

	12 428,2
8 078,4/
4 349,8


	109 448,8
71 141,7/

38 307,1

	0,00

0,00/
0,00
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.4
	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция Северных ворот и помещений у Северных ворот,
капитальные расходы

	29 197,7
18 978,5/

10 219,2

	29 197,7
18 978,5/

10 219,2

	0,00

0,0/

0,0
	0,00

0,00/
0,00
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.5
	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция помещений у Главного входа,
капитальные расходы
	28 807,0
18 724,6/

10 082,4

	2 937,5
1 909,4/

1 028,1

	25 869,5
16 815,2/

9 054,3

	0,0

0,0/
0,0
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.6
	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция руин 44 стрелкового полка, руин в Северной части Цитадели, руин у Музея обороны,
капитальные расходы

	92 946,6
60 415,3/

32 531,3

	9 660,8
6 279,5/

3 381,3

	0,0

0,0/
0,0
	83 285,8
54 135,8/

29 150,0

	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.7
	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция помещений Южной казармы,
капитальные расходы

	95 847,1
62 300,6/

33 546,5

	9 844,1
6 398,6/

3 445,5

	54 008,8

35 105,8/

18 903,0

	31 994,2

20 796,2/

11 198,0

	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.8
	Капитальный ремонт, реставрация и реконструкция порохового погреба № 1 Кобринского укрепления,
капитальные расходы

	18 411,8
11 967,7/

6 444,1

	1 877,5
1 220,4/

657,1

	16 534,3
10 747,3/

5 787,0

	0,0

0,0/
0,0
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.9
	Капитальный ремонт моста в Цитадель со стороны Предвходной площади,
капитальные расходы

	6 851,4
4 453,4/

2 398,0

	698,7
454,2/

244,5

	6 152,7
3 999,2/

2 153,5

	0,0

0,0/
0,0
	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	I.1.10
	Капитальный ремонт и реставрация наружного вала Восточного форта,
капитальные расходы

	22 248,6
14 461,6/

7 787,0

	2 290,4
1 488,8/

801,6

	10 085,3
6 555,4/

3 529,9

	9 872,9
6 417,4/

3 455,5

	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	Раздел II. Музеефикация

	II.1.1
	Создание мемориальной зоны в руинах 44 стрелкового полка и Северных руинах,
прочие расходы

	30 170,1

19 610,6/

10 559,5

	0,0
0,0/
0,0

	2 952,6
1 919,2/

1 033,4

	27 217,5
17 691,4/

9 526,1

	Имеется предвари-тельный сметный расчет

	
	Итого: 
	493 888,7
321 027,7/

172 861,0

	73 781,8

47 958,2/

25 823,6

	267 736,5
174 028,7/

93 707,8

	152 370,4
99 040,8/

53 329,6


	

	
	капитальные расходы:
	463 718,6
301 417,1/

162 301,5

	73 781,8

47 958,2/

25 823,6

	264 783,9
172 109,5/

92 674,4

	125 152,9
81 349,4/

43 803,5

	

	
	прочие 
расходы:
	30 170,1
19 610,6/

10 559,5

	0,0
0,0/
0,0

	2 952,6
1 919,2/

1 033,4

	27 217,5
17 691,4/

9 526,1

	


*Стоимость может быть уточнена после разработки проектно-сметной документации, архитектурно-художественного решения, научно-проектной документации.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Государственными заказчиками Проекта выступают Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство культуры Российской Федерации.  

Государственный заказчик-координатором Проекта является Министерство культуры Республики Беларусь (далее – Государственный заказчик-координатор).
Государственный заказчик-координатор:

обеспечивает проведение необходимых экспертиз проекта и совместно с государственным заказчиком его доработку по результатам их проведения;

осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Проекта в целом, достижением целевых показателей его результативности;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных на его реализацию средств бюджета Союзного государства;

несет ответственность за реализацию мероприятий Проекта, достижение их результатов, полноту освоения, своевременное, целевое и эффективное использование средств бюджета Союзного государства, выделяемых на его реализацию;
осуществляет отбор исполнителей и заключает государственные контракты на выполнение работ (оказание услуг) по реализации Проекта (мероприятий Проекта) в соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь;
ежегодно в течение 15 календарных дней после доведения объемов финансирования Проекта на текущий финансовый год из бюджета Союзного государства заключают необходимые для реализации государственных контрактов дополнительные соглашения 
с исполнителями Проекта;
взаимодействует с государственным заказчиком Министерством культуры Российской Федерации, другими государственными органами, органами Союзного государства и Постоянным Комитетом Союзного государства по всем вопросам реализации и финансирования Проекта;
принимает своевременные меры по внесению необходимых изменений в Проект;

ежегодно по согласованию с государственным заказчиком 
в соответствии с Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 03.03.2015 № 3 «О порядке формирования и исполнения бюджета Союзного государства» представляет в финансовый орган Союзного государства (до его создания - Постоянный Комитет Союзного государства) в устанавливаемые им сроки бюджетную заявку 
с необходимыми расчетами и обоснованиями объемов финансового обеспечения проекта из бюджета Союзного государства на очередной финансовый год;

разрабатывает и утверждает совместно с государственным заказчиком мероприятия по обеспечению внедрения его результатов 
до окончания срока реализации Проекта;

Государственный заказчик:
осуществляют контроль за реализацией мероприятий проекта, достижением целевых индикаторов и показателей, установленных проектом, целевым и эффективным использованием выделенных на его реализацию средств бюджета Союзного государства;
взаимодействует с государственным заказчиком-координатором, другими государственными органами, органами Союзного государства и Постоянным Комитетом Союзного государства по текущим вопросам реализации и финансирования Проекта.

При необходимости государственный заказчик-координатор инициирует в соответствии с пунктом 12 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» принятие соответствующего постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«Об осуществлении государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника».
Контроль за ходом реализации Проекта, достижением его целей, своевременным, целевым и эффективным расходованием средств бюджета Союзного государства, соблюдением условий государственных контрактов на реализацию Проекта возлагается на государственного заказчика-координатора совместно с государственным заказчиком, которые:

организуют и обеспечивают ведение отчетности о ходе реализации Проекта;

организуют и проводят проверки выполнения мероприятий Проекта, осуществляют финансовый контроль за использованием получателями средств бюджета Союзного государства в части целевого и эффективного расходования средств бюджета Союзного государства и контроль за соблюдением условий государственных контрактов – не реже одного раза в год в ходе его реализации и по его завершении;

могут применять другие разрешенные нормативными правовыми актами Союзного государства, законодательством государств-участников формы и методы контроля.

Приемка результатов выполнения мероприятий Проекта и Проекта в целом осуществляется комиссией, формируемой государственными заказчиками. В состав комиссии по приемке результатов выполнения Проекта включаются представители государственных заказчиков, а также могут входить представители Постоянного Комитета Союзного государства. Состав комиссии утверждается приказом руководителя государственного заказчика-координатора.
5. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация Проекта позволит провести капитальный ремонт, реставрацию, реконструкцию, музеефикацию сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», 
что повысит социальную и экономическую эффективность функционирования мемориального комплекса, а также позволит:

обеспечить сохранность и приспособление под современные функции историко-культурных ценностей;

увеличить долю отремонтированных сооружений, находящихся в оперативном управлении государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»;

расширить доступ к культурным благам различным категориям населения;

повысить качество и разнообразие культурных продуктов и услуг.
Достижение цели Проекта определяется комиссией, формируемой государственными заказчиками государств-участников, принимающей Проект, в состав которой включаются представители государственных заказчиков, а также могут входить представители Постоянного Комитета Союзного государства, на основании качественных и количественных критериев.

Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить состояние уникальных историко-культурных ценностей категории «0» и «1», станет гарантом новых преобразований, обеспечит сохранение уникального материального и нематериального наследия народов России и Беларуси.

Учитывая стратегический характер усилий Союзного государства в противодействии фальсификации итогов Второй мировой войны, в сохранении памяти о подвиге и жертвах народа в борьбе с нацизмом и фашизмом, а также в рамках подготовки к празднованию 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков (2024 год), Победы в Великой Отечественной войне (2025 год), реализация Проекта несет первостепенное значение.

Совместные стремления России и Беларуси в сохранении исторического и культурного наследия Брестской крепости, правды 
о Великой Отечественной войне найдут воплощение в конкретных мероприятиях, приуроченных к знаковым датам летописи Брестской крепости: 190-летие закладки первого камня Цитадели (2026 год) 
и 85-летие героической обороны в июне-июле 1941 года (2026 год).
6. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ

Вопросы собственности на имущество, созданное в процессе реализации проекта «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», регулируются:
Соглашением между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства от 24 января 2006 г.;

национальным законодательством по месту нахождения имущества.

Учет имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества», Положением о порядке формирования и актуализации государственного информационного ресурса «Единый реестр имущества», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2020 г. № 667 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 168».
В период реализации Проекта бремя содержания имущества, созданного и приобретенного в ходе его выполнения, возлагается на государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», которое обеспечивает его учет в соответствии с законодательством по месту нахождения имущества. 

7. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Результатом реализации проекта станет увеличение доли отремонтированных сооружений, находящихся в оперативном управлении государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», до 80 процентов (в настоящее время 45 процентов сооружений являются отремонтированными).

Доля отремонтированных сооружений, находящихся в оперативном управлении государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», определяется по формуле:

         (Ко+В) x 100

Д = -----------------,

К

где Д – доля отремонтированных сооружений, находящихся 
в оперативном управлении государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», в процентах;

Ко – количество отремонтированных сооружений по состоянию на начало осуществления Проекта;

В – количество отремонтированных сооружений в отчетном периоде, определяется по формуле:

В = В2024+В2025+В2026,

где В2024, В2025, В2026 – количество отремонтированных сооружений по состоянию на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 соответственно;

К – количество отремонтированных сооружений.

По итогам реализации Проекта планируется увеличение количества посещений музейных экспозиций мемориала на 10 процентов, создание 10 рабочих мест (+7 процентов от сегодняшней штатной численности).
Прирост количества посещений музейных экспозиций мемориала определяется по формулам:

Ti
T = ------------ x 100,

To
∆T=T-100,

где Т – темп роста количества посещений музейных экспозиций мемориала, в процентах;

Ti – число посещений музейных экспозиций мемориала в годы реализации Проекта (2024 г., 2025 г., 2026 г.);

To – число посещений музейных экспозиций мемориала в 2023 г.;

∆T – прирост количества посещений музейных экспозиций мемориала по отношению к уровню 2023 г.

Расширение доступа посетителей к историческому наследию Брестской крепости, увеличение перечня и качества услуг, оказываемых государственным учреждением «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» приведет к увеличению социально-экономических показателей, укрепит позиции Союзного государства в сохранении общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей и увековечении памяти о погибших защитниках Отечества.
На современном этапе  развития мемориала важнейшую роль играют сохранение и презентация исторического наследия Брестской крепости, 
а также его общественная востребованность.

Предлагаемый Проект не только базируется на потенциале  прошлых лет, но и подчеркивает основные направления дальнейшей деятельности учреждения. Масштабные реставрационные и ремонтные работы прошлых лет, наличие новых, современных экспозиций, созданных 
в 2014 – 2020 годах, мероприятия, запланированные на 2024 – 2026 годы, будут способствовать привлечению посетителей, формированию новых знаковых точек мемориальной зоны Брестской крепости и росту 
ее значения  в общественной жизни обоих государств.

Приложение


к Проекту Союзного государства


«Капитальный ремонт, реставрация,    

реконструкция, музеефикация сооружений 


Брестской крепости в 

мемориальном комплексе


«Брестская крепость-герой»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Наименование проекта: «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости 
в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Государственный заказчик-координатор:

Министерство культуры Республики Беларусь.

Государственный заказчик:

Министерство культуры Российской Федерации,

Министерство культуры Республики Беларусь.

Цели и задачи проекта:

Основной целью реализации Проекта является сохранение памяти 
о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и недопущение попыток фальсификации истории.

Основные задачи:

сохранение объектов историко-культурного наследия на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»;

расширение доступа населения к культурным ценностям 
и информации;

создание новых мемориальных зон с целью продвижения 
на международном уровне инициативы о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества;

расширение видов культурно-образовательных мероприятий 
и формирование досуговых возможностей.


Мероприятия по годам и этапам реализации:

Подробный перечень мероприятий Проекта Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция и музеефикация объектов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 
с распределением финансовых средств по мероприятиям и годам 
его реализации приведен в разделе 3 Проекта.

Распределение объемов финансирования Проекта по годам реализации (с разбивкой по годам, долевому участию и территориям государств-участников):

	Источник финансирования


	Объем финансирования (тыс. российских рублей 
в ценах соответствующих лет)

	
	Всего
	2024
	2025
	2026

	Бюджет Союзного государства, 

в том числе:
	493 888,7
	73 781,8
	267 736,5
	152 370,4

	За счет долевых отчислений Российской Федерации
	321 027,7
	47 958,2
	174 028,7
	99 040,8

	За счет долевых отчислений Республики Беларусь
	172 861,0
	25 823,6
	93 707,8
	53 329,6


Распределение финансовых ресурсов по территориям государств-участников: Республика Беларусь – 100 процентов.

Объемы внебюджетного финансирования (с разбивкой по годам, долевому участию и территориям государств-участников): нет.

Срок реализации: 2024 – 2026 годы.

Целевые индикаторы и показатели:

Восстановление объектов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» будет способствовать созданию современных «центров культуры и услуг», основанных на историко-культурных ценностях, будет способствовать их вовлечению в туристический оборот – увеличению численности посетителей Брестской крепости и Бреста до 1 млн человек в год; созданию новых рабочих мест (в т.ч. сферы услуг и туризма), экономическому росту и повышению благосостояния граждан.

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

Реализация Проекта позволит провести капитальный ремонт, реставрацию, реконструкцию, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», что повысит социальную и экономическую эффективность функционирования мемориального комплекса, а также позволит:

обеспечить сохранность и приспособление под современные функции историко-культурных ценностей;

увеличить долю отреставрированных сооружений, находящихся 
в оперативном управлении государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»;

расширить доступ к культурным благам различным категориям населения;

повысить качество и разнообразие культурных продуктов и услуг;

обеспечить создание новых рабочих мест.

Выполнение предложенных мероприятий позволит улучшить состояние уникальных историко-культурных ценностей категории «0» и «1», станет гарантом новых преобразований, положительно скажется 
на сохранности уникального материального и духовного наследия народов России и Беларуси.
