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1. Общая часть

Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее по тексту – Программа), утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 августа 2019 г. № 8. Постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 января 2024 г. № 8 «О завершении Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – постановление от 29 января 2024 г. № 8) получено согласие на ее завершение в 2024 году в порядке исключения.
Государственным заказчиком-координатором Программы являлось Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Государственными заказчиками Программы были определены: МЧС России, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (МЧС Республики Беларусь) и Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси). 

Срок исполнения Программы: 2019 – 2022 годы, с учетом постановления Совета Министров Союзного государства от 29 января 2024 г. № 8 (о завершении Программы в 2024 году).
Цель Программы – создание условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.

Программа была направлена на решение следующих задач:

совершенствование систем радиационной безопасности населения
и аграрного производства в условиях радиоактивного загрязнения территорий государств-участников Союзного государства для обеспечения возвращения
к нормальной жизнедеятельности;

создание условий по возврату радиоактивно загрязненных территорий государств-участников Союзного государства к нормальной жизнедеятельности.

Комплекс мероприятий по решению указанных задач Программы обеспечил достижение следующих целевых показателей:

- разработаны:

три единые рекомендации по обеспечению производства продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям (растениеводство, кормопроизводство и животноводство);

две новые технологии по снижению радионуклидов в сельскохозяйственной продукции;

один опытный образец специализированного оборудования для минимизации ущерба и локализации зон чрезвычайных ситуаций на радиоактивно загрязненных территориях;

один опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства;

- расширены:

а) минерализованные полосы на площади 63,0 га; 
б) противопожарные разрывы с 12 до 20 м на площади 68,4 га;

- созданы новые противопожарные разрывы и барьеры шириной 20 м, 40 м и 100 м на площади соответственно 72,0 га, 7,0 га и 224,4 га;

- проведены:

уточнение плотности радиоактивного загрязнения почв от общей площади отчужденных сельскохозяйственных земель с высокими уровнями загрязнения (23,5%);

радиационные обследования (уточнение радиационной обстановки)
на площади 102,0 тыс. га лесного фонда с высоким уровнем радиоактивного загрязнения (99,0%);

комплексные радиационно-дозиметрические обследования в 266 населенных пунктах (6,9%);

- обеспечено уточнение доз облучения взрослого населения и детей в 110 населенных пунктах, средняя годовая эффективная доза облучения жителей которых может превысить 1 мЗв/год (66,3%);

- отобраны и проанализированы 4 762 пробы почвы на содержание цезия-137.
2.1. Сведения о реализации Программы в 2022 году
(в объеме, установленном для Аналитического отчета)
1. Процедура отбора исполнителей Программы, ее результаты и даты заключения государственных контрактов

Процедура отбора исполнителей по мероприятиям Программы проводилась:

в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

в Республике Беларусь в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012 г. № 419-З.
МЧС России

В соответствии с пунктом 2 приказа МЧС России от 30 августа 2019 г. № 462 «О реализации программ и мероприятий Союзного государства Беларуси и России
в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» утвержден план распределения средств бюджета Союзного государства от 3 сентября 2019 г.
№ 2-4-35-55-11 (с изменениями), которым получателем финансовых средств – подразделением, заключающим контракт (договор), определено Главное управление МЧС России по Брянской области (далее – ГУ МЧС России по Брянской области).

ГУ МЧС России по Брянской области заключены государственные контракты:

№ 0127100006020000014_46021 от 14.09.2020 с АО «ИНТРА» (на 3 года: 2020-2022 гг.);

№ 214 от 23.10.2019 с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий) (на 4 года:
2019-2022 гг.).

В 2022 году заключены дополнительные соглашения: 

к контракту № 214 от 23.10.2019 дополнительные соглашения не заключались;

к контракту № 0127100006020000014_46021 от 14.09.2020:

- № 8 от 11 февраля 2022 г.

Рослесхоз

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства
от 12 марта 2021 г. № 173 «Об осуществлении закупок на выполнение в 2021-2022 годах работ в сфере деятельности Рослесхоза за счет средств Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, на период до 2022 года» получателем финансовых средств – подразделением, заключающим контракт (договор), является федеральное государственное казенное учреждение «Рослесресурс» (далее – ФГКУ «Рослесресурс»).

ФГКУ «Рослесресурс» заключены государственные контракты: 

№ 0373100032221000009 от 04.05.2021 с ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» (далее – ФБУ ВНИИЛМ) (на 2 года: 2021-2022 гг.);
№ 0373100032221000010 от 07.05.2021 с ФБУ ВНИИЛМ (на 2 года:
2021-2022 гг.);

№ 0373100032222000004 от 29.04.2022 с ФБУ ВНИИЛМ (на 2022 г.). 

В 2022 году заключены дополнительные соглашения:

к контракту № 0373100032221000009 от 04.05.2021:

- № 3 от 25 февраля 2022 г.;

к контракту № 0373100032221000010 от 07.05.2021:

- № 3 от 25 февраля 2022 г.

Минсельхоз России

Минсельхозом России заключен государственный контракт № 1/19
от 04.12.2019 с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (на 4 года: 2019-2022 гг.). 

В 2022 году дополнительные соглашения не заключались.

Роспотребнадзор

Роспотребнадзором заключен государственный контракт № 0173100001419000019 от 18.10.2019 с ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора                     П.В. Рамзаева» (на 4 года: 2019-2022 гг.).

В 2022 году дополнительные соглашения не заключались.

Росгидромет

Росгидрометом заключен государственный контракт № СГ-1-2019
от 19.11.2019 с ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун»
(на 4 года: 2019-2022 гг.). 

В 2022 году дополнительные соглашения не заключались.

МЧС Республики Беларусь

МЧС Республики Беларусь заключены договора:

№ СП/2019 от 18.10.2019 с ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» Минздрава Республики Беларусь (далее – ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека») (на 4 года: 2019-2022 гг.); 

№ 118/19-06 от 18.11.2019 с ООО «ПОЖСНАБ» (на 4 года: 2019-2022 гг.);

№ 204 от 25.11.2019 с Республиканским специализированным унитарным предприятием «Полесье» (далее – РСУП «Полесье») (на 2 года: 2019-2020 гг.);

№ б/н от 23.04.2021 с Республиканским унитарным предприятием по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Калинковичиводстрой» (далее – РУП «Калинковичиводстрой») (на 2021 г.);

№ 13/120 от 23.05.2022 с РУП «Калинковичиводстрой» (на 2022 г.);

№ 15/160 от 30.06.2022 с РУП «Калинковичиводстрой» (на 2022 г.);

№ б/н от 15.08.2022 с РУП «Калинковичиводстрой» (на 2022 г.).

В 2022 году заключены дополнительные соглашения:

к договору № СП/2019 от 18.10.2019:

- № 6 от 25 марта 2022 г.;

к договору № 118/19-06 от 18.11.2019:
- № 4 от 4 марта 2022 г., № 5 от 14 сентября 2022 г., № 6 от 31 октября 2022 г.;

к договору № 13/120 от 23.05.2022:

- № 1 от 21 июня 2022 г., № 2 от 19 сентября 2022 г.;

к договору № 15/160 от 30.06.2022:

- № 1 от 7 сентября 2022 г., № 2 от 19 сентября 2022 г.;

к договору № б/н от 15.08.2022:

- № 1 от 23 сентября 2022 г.

НАН Беларуси

НАН Беларуси в 2019 году заключены государственные контракты:

№ 1Ч-СГ/2019-31-213 от 05.11.2019 с Республиканским унитарным предприятием «Институт почвоведения и агрохимии» (далее – РУП «Институт почвоведения и агрохимии») (на 4 года: 2019–2022 гг.);

№ 1Ч-СГ/2019-31-214 от 05.11.2019 с Институтом радиобиологии НАН Беларуси (на 4 года: 2019–2022 гг.).

В 2022 году заключены дополнительные соглашения:

к контракту № 1Ч-СГ/2019-31-213 от 05.11.2019:

- № 8 от 11 января 2022 г., № 9 от 14 февраля 2022 г., № 10 от 25 марта 2022 г., № 11 от 11 апреля 2022 г., № 12 от 23 декабря 2022 г.;

к контракту № 1Ч-СГ/2019-31-214 от 05.11.2019:

- № 8 от 13 января 2022 г., № 9 от 14 февраля 2022 г., № 10 от 28 февраля 2022 г., № 11 от 12 апреля 2022 г., № 12 от 19 сентября 2022 г., № 13 от 22 декабря 2022 г.
2. Ход выполнения мероприятий Программы и соответствие 

полученных результатов заданиям Программы

МЧС России

В 2022 году МЧС России реализовывало Программу по двум направлениям:

«Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации» (мероприятие Программы 1.2, НИОКР), стоимость работ 2022 года –
98 484,0 тыс. российских рублей (далее – тыс. рублей) (в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Союзного государства на 2022 год);

«Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (мероприятие Программы 2.2, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 4 200,0 тыс. рублей (в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Союзного государства на 2022 год).


По мероприятию 1.2 за отчетный период частично выполнен 3 этап работ по созданию опытного образца автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных территориях государств – участников Союзного государства (далее – автоматизированная система), в ходе которого осуществлена поставка
в ГУ МЧС России по Брянской области оборудования (комплектующих):

- недопоставленного в 2021 году: мобильный пост радиационного контроля с модулем воздушно-радиационной разведки (БПЛА на шасси микроавтобуса повышенной проходимости Ford Transit) и надводный модуль радиационного контроля;

- 4 мобильных наземных модулей контроля радиационной обстановки;

- надводного модуля радиационного контроля;

- мобильного модуля оперативного реагирования и обеспечения мер по защите населения; 

- 10 автоматических метеостанций на стационарных постах радиационного контроля.

Кассовый расход 64 981,4 тыс. рублей (62,4%). Неиспользованный остаток денежных средств на 31.12.2022 составил 39 117,6 тыс. рублей (36,1%), его возврат в бюджет Союзного государства осуществлен в установленном порядке. 

Фактический расход в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ составил 55 133,0 тыс. рублей.

Исполнителем контракта АО «ИНТРА» не обеспечена в полном объеме поставка элементов и модулей по 3 этапу контракта, а именно:

- не поставлены:

4 мобильных наземных модуля контроля радиационной обстановки
(на базе шасси УАЗ ПАТРИОТ);

модуль оперативного управления (на базе шасси КАМАЗ);

программное обеспечение для создаваемой автоматизируемой системы;

рабочая конструкторская документация с литерой «О1»;

- не проведено обучение специалистов;

- не проведена опытная эксплуатация автоматизированной системы, разрабатываемой в 2020-2022 гг.

Срыв исполнителем государственного контракта сроков поставки произошел
в связи со сложившейся сложной внешнеэкономической ситуацией в стране (введение санкций после событий, произошедших 24 февраля 2022 г.), повлекшей изменение логистики по доставке (увеличение сроков поставки) и соответственно удорожание комплектующих и оборудования, а также отказ от их поставок на территорию Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
ГУ МЧС России по Брянской области была организована работа по расторжению государственного контракта в одностороннем порядке (уведомление о расторжении контракта от 15 декабря 2022 г.). В первом квартале 2023 года проведена претензионная исковая работа по уплате исполнителем штрафных санкций за невыполнение условий государственного контракта (штраф – 1 104,3 тыс. рублей, пеня – 465,177 тыс. рублей, а также стоимость аванса, уплаченного в январе 2022 г.,
в сумме 9 848,4 тыс. рублей). Все денежные средства в первой декаде 2023 года перечислены на счет по учету средств бюджета Союзного государства.

Поставленные в 2020-2022 гг. элементы и модули в связи с расторжением контракта не введены в эксплуатацию (учтены на счете 106.31 «Вложения в иное движимое имущество»). Работы по созданию автоматизированной системы выполнены не в полном объеме. Автоматизированная система в целом не создана.

Мероприятие Программы не выполнено.

По мероприятию 2.2 выполнены следующие работы (4 этап):

1) разработаны предложения по социально-экономическому развитию населенных пунктов Брянской области с уровнем радиоактивного загрязнения почвы цезием-137, не превышающим 1 Ки/кв. км;

2) выработаны рекомендации региональным и муниципальным администрациям субъектов Российской Федерации по социально-экономическому развитию радиоактивно загрязненных территорий;

3) рекомендации направлены в субъекты Российской Федерации, территории которых подверглись радиационному воздействию, для использования в работе.

Кассовый расход 4 200,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы. 

Мероприятие выполнено.

Рослесхоз

В 2022 году Рослесхоз реализовывал Программу по трем направлениям:

«Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации» (мероприятие Программы 1.2, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 4 000,0 тыс. рублей; 

«Проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий России и Беларуси по возврату их в хозяйственный оборот» (мероприятие Программы 2.1, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 27 900,0 тыс. рублей;

«Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (мероприятие Программы 2.2, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 8 500,0 тыс. рублей.

По мероприятию 1.2 выполнены следующие работы:

Разработана, актуализирована и апробирована база данных «Прогнозная модель трансграничного переноса радионуклидов с дымом и продуктами горения вследствие лесных пожаров».

Кассовый расход 4 000,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

По мероприятию 2.1 выполнены следующие работы:

1. Проведены обследования участков выборочного наземного радиационно-экологического наблюдения за землями лесного фонда и бывшими сельскохозяйственными землями, выведенными из оборота по радиационному признаку, совмещенного с данными дистанционного зондирования (на площади 25,5 тыс. га).


2. Произведено наполнение базы данных участков выборочного наземного радиационно-экологического наблюдения за землями лесного фонда и бывшими сельскохозяйственными землями, выведенными из оборота по радиационному признаку, совмещенного с данными дистанционного зондирования, по материалам 2022 года.

3. Разработаны:


- проекты Методических рекомендаций:


по оценке адаптации исследуемых популяций сосны обыкновенной
к многолетнему хроническому облучению;


по оценке содержания цезия-137 в древесине основных лесообразующих пород на основе данных радиационно-экологического мониторинга лесов;


по созданию радиационно-безопасных условий на лесных участках в зонах отселения и отчуждения при проведении работ по охране, защите
и воспроизводству лесов;


по подбору и обследованию лесных участков в зонах отселения
и отчуждения  для формирования на них смешанных насаждений коренных типов леса с участием ценных широколиственных пород с высокой степенью противопожарной устойчивости и радиационной безопасности;


- специальный проект формирования на лесных участках в зонах отчуждения и отселения смешанных насаждений коренных типов леса с участием ценных широколиственных пород с высокой степенью противопожарной устойчивости и радиационной безопасности;


- прогноз поэтапного возвращения в хозяйственное использование (изменение статуса) земель лесного фонда и бывших сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота по радиационному признаку, включающий:


а) оценку динамики восстановления природных экосистем на бывших сельскохозяйственных землях;


б) данные радиационно-экологического обследования лесных участков
в зонах радиоактивного загрязнения (общей площадью не менее 102 тыс. га
за 2019-2022 гг.);


- прогнозные оценки уровней загрязнения древесины основных лесообразующих пород, их соответствия допустимым уровням содержания радионуклидов (на период до 2030 года), включающие:


а) результаты оценки содержания цезия-137 в древесине основных лесообразующих пород на основании данных радиационно-экологического мониторинга;


б) данные о наличии и объемах древесины и порубочных остатков
с удельной активностью цезия-137 свыше установленных нормативов.

Кассовый расход 27 900,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

По мероприятию 2.2 выполнены следующие работы:

- подготовлены материалы морфометрического анализа комплексных (морфометрических и генетических) проб лесной растительности, отобранных
в 2022 г.;

- внесены полученные результаты за 2022 г. в базы данных:

состояния и динамики трансформации природных и агроэкосистем в зонах радиоактивного загрязнения;

состояния биологической устойчивости и нарушений генетической структуры лесных экосистем в зонах радиоактивного загрязнения;

- подготовлен совместный российско-белорусский аналитический доклад
о результатах комплексного радиоэкологического мониторинга лесов России
и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Кассовый расход 8 500,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.

Мероприятия выполнены.

Минсельхоз России

В 2022 году Минсельхоз России реализовывал Программу по двум направлениям: 

«Разработка новых подходов к технологиям по снижению накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной продукции» (мероприятие 1.1 Программы, НИОКР), стоимость работ 2022 года – 12 000,0 тыс. рублей;

«Проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий России
и Беларуси по возврату их в хозяйственный оборот» (мероприятие 2.1 Программы, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 16 000,0 тыс. рублей.
По мероприятию 1.1 выполнены следующие работы:

- получены результаты производственных испытаний по оценке эффективности:

новых видов удобрений для снижения накопления цезия-137 в технологиях возделывания зерновых культур (яровых) и картофеля (2-й год);

новых видов удобрений для снижения накопления цезия-137 в технологиях возделывания зерновых культур (озимых) и картофеля (1-й год);

новых видов удобрений в технологиях производства кормов для снижения накопления цезия-137 (2-й год); 

возделывания сахарного сорго на радиоактивно загрязненных территориях
(2-й год);

применения новых видов кормовых добавок и препаратов в технологиях производства продукции животноводства для снижения накопления цезия-137
(2-й год);

- созданы Единые (согласованные с белорусской стороной) рекомендации по обеспечению производства продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, в части:

ведения растениеводства (новые формы комплексных удобрений);

кормопроизводства и животноводства (новые формы кормовых добавок
и препаратов, новые формы комплексных удобрений).
Кассовый расход 12 000,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

По мероприятию 2.1. выполнены следующие работы:

- проведены полевые обследования 692 га с высокими уровнями загрязнения для оценки радиационной обстановки на выведенных из оборота сельскохозяйственных угодьях;

- пополнена база данных «Электронный реестр земель с высокими уровнями радиоактивного загрязнения (ЭЛРЕВУЗ)»;

- получены результаты:

а) наблюдений на сети контрольных участков комплексного мониторинга за динамикой восстановления природных экосистем на бывших сельскохозяйственных землях отчужденных территорий (3-й год);

б) наблюдений на сети контрольных участков комплексного мониторинга за фитосанитарной обстановкой на бывших сельскохозяйственных землях отчужденных территорий (3-й год);

- дана оценка:

динамики восстановления природных экосистем на бывших сельскохозяйственных землях отчужденных территорий;

фитосанитарного состояния сельскохозяйственных земель отчужденных территорий;

- создана база данных «Комплексный радиационно-экологический мониторинг отчужденных сельскохозяйственных земель»;

- составлен прогноз поэтапного возвращения в хозяйственное использование (изменение статуса) сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота по радиационному признаку, на территории 5 юго-западных районов Брянской области.

Кассовый расход 16 000,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.

Мероприятия выполнены.

Роспотребнадзор

В 2022 году Роспотребнадзор реализовывал Программу по направлению:

«Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (мероприятие 2.2 Программы, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 37 000,0 тыс. рублей.

Выполнены следующие работы:

1. Собраны и обобщены данные радиационного мониторинга, проводимого
в 2022 году аккредитованными лабораториями Роспотребнадзора, в приграничных
с Беларусью населенных пунктах Брянской области, а также выполнена экспертиза этих данных.

2. Проведены комплексные радиационно-гигиенические обследования 89 населенных пунктов Брянской области, включающие: измерения жителей на содержание цезия-137 в их организме с помощью СИЧ, сбор проб пищевых продуктов и их анализ на содержание цезия-137. 

3. Проведено анкетирование жителей о рационах питания и способах кулинарной обработки пищевых продуктов природного происхождения,
о типичном времени пребывания в представительных локациях населенных пунктов. 

4. Собраны демографические данные и данные о структуре жилищного фонда населенных пунктов.
5. Подготовлены предложения по уточнению перечня населенных пунктов Брянской области, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, в которых возможно осуществить переход от условий радиационной аварии к условиям нормальной жизнедеятельности населения на основе результатов обследований населенных пунктов.

6. Рассчитаны средние годовые эффективные дозы облучения критических групп населения для целей зонирования и прогнозируемые годовые дозы облучения на 2025 год.

7. Разработано Единое методическое руководство по оценке радиологической эффективности защитных мероприятий, проводимых в Беларуси и России (в части, касающейся Российской Федерации). 

Кассовый расход 37 000 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.

Мероприятие выполнено.

Росгидромет

В 2022 году Росгидромет реализовывал Программу по направлению:

«Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (мероприятие 2.2 Программы, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 10 500,0 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по организации радиационного обследования территорий населенных пунктов Брянской области:

- проведены экспедиционные обследования 95 населенных пунктов Брянской области, отобрано 1 710 проб почвы и проведен их анализ на содержание радионуклида цезия-137;

- проведен анализ и проверка достоверности полученных результатов;

- осуществлена передача данных в базу данных «Чернобыль» Росгидромета
и Единый государственный фонд данных (ЕГФД Росгидромета).

Кассовый расход 10 500,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.

Мероприятие выполнено.

МЧС Республики Беларусь

В 2022 году МЧС Республики Беларусь реализовывало Программу по двум направлениям:

«Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации» (мероприятие 1.2 Программы), стоимость работ 2022 года – 84 330,1 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходования средств: НИОКР – 10 000,0 тыс. рублей, прочие расходы – 74 330,1 тыс. рублей;
«Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (мероприятие 2.2 Программы, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 2 000,0 тыс. рублей.

По мероприятию 1.2 выполнены следующие работы:

А) направление расходования средств – НИОКР:

- разработан опытный образец специализированного маневренного высокопроходимого пожарного комплекса для ликвидации пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения (леса, торфяники, труднодоступные места), предусматривающий оперативное прибытие на места пожаров, защиту экипажа от воздействия радиоактивного облучения, минимизацию количества работников, участвующих в их ликвидации.
Кассовый расход  7 453,1 тыс. рублей (74,5% от доведенных объемов). Остаток (экономия) в размере 2 546,9 тыс. рублей образовался
в результате уменьшения стоимости работ по сравнению с плановой калькуляцией
и возвращен в доход бюджета Союзного государства установленным порядком.

Б) направление расходования средств – прочие расходы:

проведены работы по расширению площади минерализованных полос, противопожарных разрывов, созданию новых противопожарных разрывов
и барьеров на площади 155,4 га, из них:

- расширены минерализованные полосы на площади 38,2 га; 

- расширены противопожарные разрывы с 12 до 20 м на площади 7,3 га;

- созданы новые противопожарные разрыве и барьеры:

шириной 20 м на площади 10,8 га;

шириной 40 м на площади 2,4 га;

шириной 100 м на площади 96,7 га.

Кассовый расход 47 781,7 тыс. рублей (64,3% от доведенных объемов). Остаток (экономия) в размере 26 548,3 тыс. рублей образовался в результате проведенных электронных аукционов и возвращен в доход бюджета Союзного государства установленным порядком.

По мероприятию 2.2 выполнены следующие работы:

- создан Единый каталог, включающий: 

средние годовые эффективные дозы облучения репрезентативных лиц среди жителей населенных пунктов Беларуси, находящихся на приграничных территориях радиоактивного загрязнения; 

прогноз доз облучения населения, проживающего на приграничных радиоактивно загрязненных территориях Беларуси, на период до 2036 года. 

Кассовый расход 1 599,9 тыс. рублей (80% от доведенных объемов). Остаток (экономия) в размере 400,1 тыс. рублей образовался в результате курсовой разницы и возвращен в доход бюджета Союзного государства установленным порядком.

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.

Мероприятия выполнены.

НАН Беларуси

В 2022 году НАН Беларуси реализовывало Программу по трем направлениям:

«Разработка новых подходов к технологиям по снижению накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной продукции» (мероприятие 1.1 Программы, НИОКР), стоимость работ 2022 года – 8 000,0 тыс. рублей;
«Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации» (мероприятие 1.2 Программы, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 21 949,5 тыс. рублей;

«Проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий России и Беларуси по возврату их в хозяйственный оборот» (мероприятие 2.1 Программы, прочие расходы), стоимость работ 2022 года – 1 500,0 тыс. рублей.

По мероприятию 1.1 выполнены следующие работы:

1. Определены особенности применения известковых мелиорантов, органических и минеральных удобрений на загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных землях.

2. Сформированы приемы и способы основной обработки почвы на загрязненных радионуклидами пахотных землях. 

3. Разработаны:

единые рекомендации по оптимизации кормопроизводства
и животноводства на территории радиоактивного загрязнения для обеспечения производства животноводческой продукции, отвечающей нормативным показателям, включающие:

- рекомендации по возделыванию зерновых культур, зернобобовых, крупяных культур, картофеля, кормовых и технических культур на загрязненных радионуклидами почвах;

- рекомендации по ведению растениеводства на загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных землях, обеспечивающие производство продукции, отвечающей допустимым уровням по содержанию цезия-137
и стронция-90;

- рекомендации по применению новых форм комплексных удобрений
с модифицирующими добавками под зерновые культуры для загрязненных радионуклидами почв;

технологические регламенты насыщения севооборотов бобовыми культурами и система удобрений для производства кормов с допустимым уровнем содержания цезия-137 и стронция-90.

4. Разработан электронный справочник рисков производства сельскохозяйственной продукции с превышением нормативов по содержанию радионуклидов и руководство пользователя к нему.

Кассовый расход 8 000,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

По мероприятию 1.2 выполнены следующие работы:

1. Выполнено тестирование бета-версии геоинформационной системы трансграничного переноса радионуклидов при лесных пожарах.

2. Разработано программное обеспечение для интеграции
в автоматизированную систему мониторинга чрезвычайных ситуаций
с радиационным фактором на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в целях обработки специализированной, в том числе гидрометеорологической, информации по осуществлению радиационного контроля и обмена данными с Российской Федерацией.

3. Разработаны:

геоинформационная система управления рисками лесных пожаров на приграничных территориях, загрязненных радионуклидами, включающая модели прогнозирования пожарных рисков и атмосферного переноса радиоактивных примесей (бета-версия геоинформационной системы оценки трансграничного переноса радионуклидов при лесных пожарах); 

инструкция по применению метода оценки доз облучения для участников пожаротушения и населения в результате ингаляционного поступления радионуклидов при чрезвычайных ситуациях (лесных пожарах) на территориях
с высоким уровнем радиоактивного загрязнения (утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь).

4. Сформирована база данных объемной активности воздуха при проведении огневых контролируемых экспериментов и на горельниках, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения.

Кассовый расход 21 949,5 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

По мероприятию 2.1 выполнены следующие работы:

1. Разработана модель определения последовательного возвращения радиационно-опасных земель в хозяйственное пользование, включающая последовательность возврата радиационно-опасных земель в хозяйственное пользование в районах Гомельской и Могилёвской областей.

2. Создан картографический материал по пригодности выведенных
из оборота земель для использования в сельскохозяйственном производстве
по радиационному фактору.

Кассовый расход 1 500,0 тыс. рублей (100% от доведенных объемов).

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.

Мероприятие выполнено.

3. Приемка результатов выполнения мероприятий Программы государственными заказчиками 

МЧС России

По итогам выполнения работ по мероприятию 1.2 (частично)
и мероприятию 2.2 Программы была проведена приемка результатов приемочной комиссией ГУ МЧС России по Брянской области, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ:


по мероприятию 1.2: акт сдачи-приемки № 4 от 26.01.2022; акт сдачи-приемки № 5 от 22.03.2022; акт сдачи-приемки № 6 от 22.03.2022; акт сдачи-приемки от 01.09.2022 № 7;

по мероприятию 2.2 акт сдачи-приемки № 4 от 02.11.2022.

Рослесхоз

По итогам выполнения работ по мероприятиям 2.1 и 2.2 Программы была проведена приемка результатов на заседании секции охраны, защиты
и воспроизводства лесов Научно-технического совета Федерального агентства лесного хозяйства. Все работы выполнены в срок, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ:

по мероприятиям 2.1 и 2.2: акт сдачи-приемки работ 3-го этапа
от 28.03.2022; акт сдачи-приемки работ 4-го этапа от 24.06.2022; акт сдачи-приемки работ 5-го этапа от 28.09.2022; акт сдачи-приемки работ 6-го этапа от 19.12.2022.

Минсельхоз России

По итогам выполнения работ по мероприятиям 1.1 и 2.1 Программы были проведены приемки результатов работ на заседании секции «Земледелия и растениеводства» Научно-технического совета Минсельхоза России. Все работы выполнены в срок, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ:

по мероприятию 1.1 и по мероприятию 2.1: акт сдачи-приемки результатов выполненных работ по 6-му этапу № 1 от 18.05.2022; акт сдачи-приемки результатов выполненных работ по 7-му этапу № 2 от 13.12.2022.

Роспотребнадзор

По итогам выполнения работ по мероприятию 2.2 Программы были проведены заседания экспертной комиссии по приемке работ 6 и 7 этапов государственного контракта. Комиссия оценила работу выполненной в полном объеме,
в установленный срок, что подтверждается актом сдачи-приемки работ 6-го этапа
№ 0625 от 16.06.2022 и актом сдачи-приемки работ 7-го этапа № 1227 от 23.11.2022.
Росгидромет

По итогам выполнения работ по мероприятию 2.2 Программы комиссией Росгидромета осуществлена приемка результатов выполненных работ. Все работы выполнены в срок, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 4 от 01.12.2022.

МЧС Республики Беларусь

По итогам выполнения работ в 2022 году была проведена приемка результатов по мероприятию 1.2 и 2.2 Программы, что подтверждается актами о выполненных работах:

по мероприятию 1.2.:

а) по договору от 18 ноября 2019 г.:

акт № б/н от 09.12.2022;

б) по договору от 23 мая 2022 г. № 13/120:

акт № 1 от 27.06.2022; акт № 2 от 26.07.2022; акт № б/н от 26.08.2022; акт № б/н от 26.09.2022; 

в) по договору от 30 июня 2022 г. № 15/160:

акт № 1 от 26.07.2022; акт № б/н от 26.08.2022; акт № б/н от 26.09.2022;

г) по договору от 15 августа 2022 г. № б/н:

акт № 1 от 26.08.2022; акт № б/н от 26.09.2022; акт № 1 от 28.10.2022; акт № 1 от 28.11.2022; акт № 1 от 23.12.2022;
по мероприятию 2.2 Программы:

по договору от 18 октября 2019 г. № СП/2019: 

акт № 10 от 29.03.2022; акт № 11 от 17.06.2022; акт № 12 от 12.12.2022.

НАН Беларуси

По итогам выполнения работ по мероприятиям 1.1, 1.2 и 2.1 Программы была проведена приемка результатов государственным заказчиком НАН Беларуси. Все работы выполнены в срок, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ:

по мероприятию 1.1 Программы:

акт № 1 от 31.01.2022; акт № 2 от 28.02.2022; акт № 3 от 31.03.2022; акт № 4 от 28.06.2022; акт № 5 от 20.09.2022; акт № 6 от 23.12.2022;


по мероприятиям 1.1, 1.2, и 2.1:

акт № 11 от 31.01.2022; акт № 19 от 28.02.2022; акт № 29 от 31.03.2022; акт № 52 от 28.06.2022; акт № 80 от 26.09.2022; акт № 125 от 22.12.2022.

4. Достигнутые в отчетном году показатели, их соответствие целевым индикаторам и другим показателям, установленным программой

Значения целевых показателей (индикаторов) реализации программных мероприятий Программы в 2022 г.

	Целевые показатели (индикаторы)
	Единица измерения
	2022 год

	
	
	план
	факт

	1. Количество разработанных единых рекомендаций по обеспечению производства продукции соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям (растениеводства, кормопроизводства и животноводства)
	ед.
	3
	3

	2. Количество разработанных новых технологий по снижению радионуклидов в сельскохозяйственной продукции
	ед.
	2
	2

	3. Количество разработанных опытных образцов специализированного оборудования для минимизации ущерба и локализации зон чрезвычайных ситуаций на приграничных радиоактивно загрязненных территориях
	ед.
	2*
	1

	4. Расширение площади:

     минерализованных полос

     противопожарных разрывов с 12 до 20 м
	га 

га
	63,0

68,4
	63,0

68,4

	5. Созданы новые противопожарные разрывы и барьеры

     шириной 20 м 

     шириной 40 м

     шириной 100 м
	га 

га

га
	72,0

7,0

172,0
	72,0

7,0

224,4

	6. Доля отчужденных сельскохозяйственных земель с высокими уровнями загрязнения, на которых проведено уточнение плотности радиоактивного загрязнения почв
	%
	23,5
	23,5

	7. Доля и площадь лесного фонда с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, на котором проведены радиационные обследования (уточнение радиационной обстановки)
	%,

тыс. га
	99,0

102,0
	99,0

102,0

	8. Доля и количество населенных пунктов, средняя годовая эффективная доза облучения жителей которых может превысить 1 мЗв/год, для которых обеспечено уточнение доз облучения взрослого населения и детей.
	%,

количество

населенных

пунктов
	66,3

110
	66,3

110

	9. Доля и количество населенных пунктов, в которых проведены комплексные радиационно-дозиметрические обследования
	%,

количество

населенных

пунктов 
	6,8

262
	6,9

266

	10. Количество проб почвы, отобранных и проанализированных на содержание цезия-137
	проб. 
	4740
	4762


*Показатель № 3 не выполнен в части МЧС России (расторжение контракта с исполнителем).

5. Объемы, направления расходования, целевое использование финансовых средств, причины неполного освоения финансовых

средств в отчетном году - в целом и по мероприятиям Программы

с разбивкой по источникам финансирования

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Государственный заказчик, направления расходования средств
	2019-2022 гг.
	2022 год

	
	
	план
	кассовый расход

	МЧС России – всего
	262 572,1
	108 299,0*
	69 181,4*

	в том числе:
	
	
	

	НИОКР
	242 572,1
	104 099,0*
	64 981,4*

	прочие расходы
	20 000,0
	4 200,0*
	4 200,0*

	Минсельхоз России – всего
	112 500,0
	28 000,0
	28 000,0

	в том числе:
НИОКР
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0

	прочие расходы
	62 500,0
	16 000,0
	16 000,0

	Рослесхоз – всего
	124 400,0
	40 400,0
	40 400,0

	в том числе:
	
	
	

	прочие расходы
	124 400,0
	40 400,0
	40 400,0

	Роспотребнадзор – всего
	110 000,0
	37 000,0
	37 000,0

	в том числе:
	
	
	

	прочие расходы
	110 000,0
	37 000,0
	37 000,0

	Росгидромет – всего
	35 500,0
	10 500,0
	10 500,0

	в том числе:                  

прочие расходы
	35 500,0
	10 500,0
	10 500,0

	МЧС Республики Беларусь – всего
	247 177,6
	86 330,1
	56 834,7

	в том числе:
	
	
	

	НИОКР
	40 000,0
	10 000,0
	7 453,1

	прочие расходы
	207 177,6
	76 330,1
	49 381,6

	НАН Беларуси – всего
	100 235,0
	31 449,5
	31 449,5

	в том числе:                  
	
	
	

	НИОКР
	32 000,0
	8 000,0
	8 000,0

	прочие расходы
	68 235,0
	23 449,5
	23 449,5

	Итого по Программе
	992 384,7
	341 978,6*
	273 365,6


* с учетом:

- целевого остатка за 2021 год (НИОКР – 5 615,0 тыс. рублей), доведены в 2022 г.;

- экономии за 2022 год – 801,0 тыс. рублей в результате конкурсных процедур, проведенных в 2019 и 2020 гг. (2019 г. – прочие расходы 800,0 тыс. рублей; 2020 г. – НИОКР – 1,0 тыс. рублей), не доводились в 2022 г. 

В 2022 году не использованы и сданы в доход бюджета Союзного государства – 68 613,0 тыс. рублей, из них:

Российская Федерация – 39 117,6 тыс. рублей (МЧС России);

Республика Беларусь – 29 495,4 тыс. рублей (МЧС Республики Беларусь). 

Неполное освоение денежных средств на территории Российской Федерации обусловлено расторжением государственного контракта
(в одностороннем порядке) в связи с неполным выполнением работ
в соответствии с требованиями контракта (непоставкой элементов и модулей, программного обеспечения, не проведенной опытной эксплуатацией, отсутствием обучения специалистов, отсутствием отчетной документации). В адрес исполнителя направлено соответствующее уведомление.

Срыв сроков выполнения контракта произошел в связи со сложившейся сложной внешнеэкономической ситуацией в стране (введение санкций после событий, произошедших 24 февраля 2022 г.), повлекшей изменение логистики по доставке (увеличение сроков поставки) и соответственно удорожание комплектующих
и оборудования, а также отказ от их поставок на территорию Российской Федерации.

Неполное освоение денежных средств на территории Республики Беларусь обусловлено курсовой разницей, образовавшейся вследствие колебаний курса белорусского рубля к российскому рублю в течение отчетного периода.

Информация об объемах и целевом использовании финансовых средств

 по мероприятиям Программы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Мероприятия по направлениям расходования средств и территориям
	2019-2022 гг.
	Год реализации Программы

	
	
	2022

	Мероприятие 1.1
	
	

	Российская Федерация
	
	

	предусмотрено Программой
	50 000,0
	12 000,0

	фактически поступило
	50 000,0
	12 000,0

	кассовое исполнение
	50 000,0
	12 000,0

	Республика Беларусь
	
	

	предусмотрено Программой
	32 000,0
	8 000,0

	фактически поступило
	32 000,0
	8 000,0

	кассовое исполнение
	
	8 000,0

	Мероприятие 1.2
	
	

	Российская Федерация
	
	

	предусмотрено Программой
	246 572,1
	102 485,0

	фактически поступило
	255 076,1*
	108 099,0**

	кассовое исполнение
	207 453,5*
	68 981,4**

	Республика Беларусь
	
	

	предусмотрено Программой
	301 412,6
	106 279,6

	фактически поступило
	301 412,6
	106 279,6

	кассовое исполнение
	
	77 184,3

	Мероприятие 2.1
	
	

	Российская Федерация
	
	

	предусмотрено Программой
	157 900,0
	43 900,0

	фактически поступило
	157 900,0
	43 900,0

	кассовое исполнение
	157 900,0
	43 900,0

	Республика Беларусь
	
	

	предусмотрено Программой
	6 000,0
	1 500,0

	фактически поступило
	6 000,0
	1 500,0

	кассовое исполнение
	
	1 500,0

	Мероприятие 2.2
	
	

	Российская Федерация
	
	

	предусмотрено Программой
	190 500,0
	61 000,0

	фактически поступило
	189 700,0
	60 200,0

	кассовое исполнение
	189 700,0
	60 200,0

	Республика Беларусь
	
	

	предусмотрено Программой
	8 000,0
	2 000,0

	фактически поступило
	8 000,0
	2 000,0

	кассовое исполнение
	
	1 599,9

	
	
	

	Российская Федерация – всего
	
	

	предусмотрено Программой
	644 972,1
	219 385,0

	фактически поступило
	652 676,1*
	224 199,0**

	кассовое исполнение
	605 053,5*
	185 081,4**

	Республика Беларусь – всего
	
	

	предусмотрено Программой
	347 412,6
	117 779,6

	фактически поступило
	347 412,6
	117 779,6

	кассовое исполнение
	312 150,7
	88 284,2

	ИТОГО по Программе
	
	

	предусмотрено Программой
	992 384,7
	337 164,6

	фактически поступило
	1 000 088,7*
	341 978,6**

	кассовое исполнение
	917 204,2*
	273 365,6**


*с учетом целевого остатка за 2020 год (НИОКР – 2 890,0 тыс. рублей), целевого остатка за 2021 год (НИОКР – 5 615,0 тыс. рублей) и экономии за 2022 год (в результате конкурсных процедур, проведенных в 2019 и 2020 гг. (801,0 тыс. рублей: НИОКР – 1,0 тыс. рублей (2020 г.), прочие расходы – 800,0 тыс. рублей (2019 г.).

**с учетом целевого остатка за 2021 год (НИОКР – 5 615,0 тыс. рублей) и экономии за 2022 год (в результате конкурсных процедур, проведенных в 2019 и 2020 гг. (801,0 тыс. рублей:   НИОКР – 1,0 тыс. рублей (2020 г.), прочие расходы – 800,0 тыс. рублей (2019 г.).

Привлечение внебюджетных средств Программой не предусмотрено.

6. Результаты проверок (контрольными органами, государственными заказчиками) хода и итогов выполнения мероприятий программы, включая информацию о проделанной работе по устранению выявленных недостатков
А) Результаты проверок, проведенных заказчиком-координатором совместно с представителями Постоянного Комитета Союзного государства:


В соответствии с Планом проверок от 3 декабря 2019 г., утвержденным председателем Координационного совета Программы (с изменениями
от 23 июля 2021 г.), в 2022 году МЧС России (как заказчиком-координатором) совместно с представителями Постоянного Комитета Союзного государства проведены проверки всех государственных заказчиков Программы: Минсельхоз России (справка от 21.06.2022); Рослесхоз (справка от 23.06.2022); НАН Беларуси (справка от 30.08.2022); МЧС Республики Беларусь (справка от 02.09.2022); Росгидромет (справка от 22.11.2022); Роспотребнадзор (справка от 23.11.2022).

Перечень основных проверяемых вопросов:

1. Организация работы министерством (ведомством) как государственного заказчика Программы.

2. Соответствие расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2022 год.

3. Целевое использование средств бюджета Союзного государства.

4. Выполнение протокольных решений Координационного совета Программы.

5. Устранение нарушений и недостатков, выявленных при проверках.

Результаты: 
Минсельхоз России

Проверка проведена 21 июня 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства;

копию акта (справки) о проведении контрольного мероприятия в ФГБНУ ВНИИРАЭ (исполнитель) представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы, в части Минсельхоза России.

Рекомендации выполнены (письма от 26.01.2023 № АР-19-23/1517,
от 01.02.2023 № АР-19-27/1967).

Рослесхоз

Проверка проведена 23 июня 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять необходимые меры:

- для выполнения мероприятий Программы и освоения средств бюджета Союзного государства, запланированных на текущий год, в полном объеме;

- по достижению целевых показателей (индикаторов) Программы;

представить копии актов о проведении контрольных мероприятий в ФГКУ «Рослесресурс» и в ФБУ ВНИИЛМ (исполнитель) в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы, в части Рослесхоза.

Рекомендации выполнены (письма от 17.11.2022 № АВ-10-45/29049,
от 30.01.2023 № АВ-10-34/1793). 

Роспотребнадзор

Проверка проведена 23 ноября 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять необходимые меры:

- для выполнения мероприятий Программы и освоения средств бюджета Союзного государства, запланированных на текущий год, в полном объеме;

- по достижению целевых показателей (индикаторов) Программы;

представить копии актов о проведении контрольных мероприятий в ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора (исполнитель) в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течении 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы, в части Роспотребнадзора.

Рекомендации выполнены (письмо от 13.01.2023 № 02/383-2023-23, справка о проверке от 23.12.2022).

Росгидромет

Проверка проведена 22 ноября 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства; 

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы, в части Росгидромета.
Рекомендации выполнены (письмо от 11.01.2023 № 30-00145/23и).

МЧС Республики Беларусь

Проверка проведена с 30 августа по 2 сентября 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства;

копию акта (справки) о проведении контрольной проверки в ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека» и ООО «ПОЖСНАБ» представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства
в течение 10 рабочих дней со дня подписания; 

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы, в части МЧС Республики Беларусь.

Рекомендации выполнены (письмо от 16.01.2023 № 1/65/276), протокол
о результатах проверки № 3 от 23.12.2022.

НАН Беларуси

Проверка проведена с 28 по 30 августа 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства;

до 20 декабря 2022 г. провести проверку (мониторинг) выполнения мероприятий Программы в 2022 году Институтом радиобиологии НАН Беларуси. Копию справки о результатах проверки (мониторинга) представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы, в части НАН Беларуси.

Рекомендации выполнены (письмо от 13.01.2023 № 09-06/301).

Б) Результаты проверок, проведенных государственными заказчиками:

МЧС России

1. В соответствии с разделом 5 Программы и Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2022 год, утвержденным приказом МЧС России от 30 декабря 2021 г. № 947, в рамках мероприятия «Контроль и оказание методической помощи территориальным органам и учреждениям
МЧС России по выполнению мероприятий и программ в области преодоления последствий радиационных аварий и катастроф» в ГУ МЧС России по Брянской области была проведена проверка:

порядка организации работ по выполнению мероприятий Программы;

соответствия расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2022 г.;

целевого использования средств бюджета Союзного государства;

порядка организации приемки результатов работ по мероприятиям Программы и постановки их на учет;

порядка представления отчетности о результатах выполнения мероприятий Программы.

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям (справка от 22.12.2022).

Рекомендовано:

представить в МЧС России информацию о расторжении государственного контракта от 14 сентября 2020 г. № 0127100006020000014_46021 с АО «ИНТРА»
в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий контракта исполнителем; 

оформить претензию об уплате пени, штрафа, за неисполнение АО «ИНТРА» обязательств по 3 этапу государственного контракта, а также по возврату аванса, выплаченного в первом квартале 2022 г. Копию представить в МЧС России в течении 5 рабочих дней после направления претензии в АО «ИНТРА»;

с целью доработки опытного образца автоматизированной системы
(не созданного в 2020-2022 гг. в связи с расторжением государственного контракта
с исполнителем) представить в МЧС России в течение 45 рабочих дней после принятия решения по элементам и модулям, не поставленным в ГУ МЧС России по Брянской области, обосновывающие документы (обоснования, расчеты, проект технического задания и, при необходимости, другие документы) для последующего их направления в Постоянный Комитет Союзного государства.

Рекомендации выполнены (письма от 26.12.2022 № М-132-7021, от 13.01.2023 № М-132-117, от 31.01.2023 № М-132-523).

Минсельхоз России

В соответствии с разделом 5 Программы в период с 26 по 29 декабря 2022 г. проведена проверка реализации мероприятий Программы исполнителем государственного контракта за 2022 год по направлениям:

порядок организации работ по выполнению мероприятий Программы;

соответствие расходования средств квартальной росписи доходов
и расходов бюджета Союзного государства на 2022 год;

целевое использование средств бюджета Союзного государства
по указанным мероприятиям за 2022 год.

По итогам проверки отмечено качественное, своевременное исполнение обязательств в полном объеме и в установленные сроки, а также даны рекомендации по дальнейшему выполнению работ в соответствии с госконтрактом, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства.

Также рекомендовано исполнителю при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов.

В целом по указанным направлениям работа соответствует предъявленным требованиям.

Рекомендации выполнены.

Рослесхоз

В соответствии с приказом Рослесхоза от 19 сентября 2022 г. № 851 были утверждены состав комиссии и план проведения контрольного мероприятия
в отношении ФБУ ВНИИЛМ по проверке исполнения работ в сфере деятельности Рослесхоза по выполнению мероприятий Программы.

Проверка проведена в период с 17 по 28 октября 2022 г. по направлениям:

- порядок организации работ по выполнению мероприятий Программы;

- соответствие расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2022 год;

- целевое использование средств бюджета Союзного государства по мероприятиям Программы за 2022 год.

По указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Роспотребнадзор

Проведена проверка ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора в части выполнения работ
по государственному контракту от 18.10.2019 № 0173100001419000019.

В целом работа организована и соответствует государственному контракту. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.
Росгидромет

В 2022 г. проведена проверка исполнения государственного контракта
от 19.11.2019 № СГ-1-2019 в ФГБУ «НПО «Тайфун» за 8 месяцев 2022 г., замечаний и предложений нет.

МЧС Республики Беларусь

29 июля 2022 г. проведена проверка выполнения работ в ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» по расширению, созданию новых противопожарных разрывов, минерализованных полос (мероприятие 1.2 Программы, направление расходования средств – прочие расходы).

Нарушений не выявлено.

23 декабря 2022 г. состоялось заседание Межведомственного экспертного совета по научному обеспечению государственных и межгосударственных программ в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по рассмотрению выполнения работ:

РСУП «Полесье» и РУП «Калинковичиводстрой» по расширению площади минерализованных полос, противопожарных разрывов, созданию новых противопожарных разрывов и барьеров (мероприятие 1.2 Программы, направление расходования средств – прочие расходы);

ООО «ПОЖСНАБ» по созданию опытного образца противопожарного комплекса (мероприятие 1.2 Программы, направление расходования средств – НИОКР);

ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека» по созданию Единого каталога (мероприятие 2.2 Программы, направление расходования средств – прочие расходы).

Нарушений не выявлено (протокол о результатах проверки № 3 от 23.12.2022).

НАН Беларуси

В 2022 г. проведена проверка выполнения мероприятий Программы РУП «Институт почвоведения и агрохимии» за 2019–2022 годы, по итогам которой работа последнего признана удовлетворительной.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

7. Использование полученных результатов 

(если это предусмотрено программой в отчетном году)

МЧС России 

Разработанные рекомендации по социально-экономическому развитию радиоактивно загрязненных территорий направлены региональным
и муниципальным администрациям субъектов Российской Федерации
(исх. М-116-4060 от 26.10.2022).

Росгидромет

Осуществлена передача данных в базу данных «Чернобыль» Росгидромета
и Единый государственный фонд данных (исх. № 120-02-02/518 от 07.12.2022 и исх. № 120-02-02/517 от 07.12.2022).

У государственных заказчиков: Рослесхоз, Минсельхоз России, Роспотребнадзор, МЧС Республики Беларусь и НАН Беларуси Программой
не предусмотрено использование полученных результатов в отчетном году.

8.  Внесение в программу дополнений и изменений

Дополнений и изменений в Программу не вносилось.

9. Регистрация научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения в информационных системах учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения государств-участников (для программ гражданского назначения)

Регистрация научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ осуществляется:

Российская Федерация: в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения;

Республика Беларусь: в ГУ «Белорусский институт системного анализа
и информационного обеспечения научно-технической сферы» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Регистрация НИОКР в 2022 году не предусмотрена.
10. Правовая охрана созданных объектов собственности (включая интеллектуальную собственность) и их постановка на учет

МЧС России

Объекты собственности не приобретались и не создавались, так как
в 2022 году опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства создан не в полном объеме. Автоматизированная система не введена в эксплуатацию.

Минсельхоз России

В 2022 г. в ходе выполнения работ по мероприятиям Программы были созданы следующие объекты интеллектуальной собственности (базы данных):

«Эффективность применения агромелиорантов и органо-минерального комплекса (товарный знак Гумитон) на радиоактивно загрязненных территориях Брянской области» (свидетельство о государственной регистрации № 2022622387 от 29.09.2022);

«Комплексный радиационно-экологический мониторинг отчужденных сельскохозяйственных земель» (свидетельство о государственной регистрации № 2022622460 от 11.10.2022).

Рослесхоз

В 2022 г. в ходе выполнения работ по мероприятиям Программы были созданы следующие объекты интеллектуальной собственности:

«База данных непрерывных точечных измерений цезия-137 и калия-40
в растущем дереве сосны обыкновенной и микроклиматических параметров окружающей его среды» (свидетельство о государственной регистрации № 2022621636 от 07.07.2022);

«База данных комплексной информации о содержании источников ионизирующего излучения и элементного анализа в компонентах лесных экосистем» (свидетельство о государственной регистрации № 2022621694 от 12.07.2022).

МЧС Республики Беларусь

Создан специализированный маневренный высокопроходимый пожарный комплекс (внедрен в деятельность государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», Акт внедрения от 14 декабря 2022 г.).

У остальных государственных заказчиков: объекты собственности
не приобретались и не создавались.

11. Выводы

Мероприятия Программы, запланированные в 2022 году, выполнены,
за исключением мероприятия 1.2 Программы (в части МЧС России). Запланированные целевые показатели (индикаторы) Программы на 2022 год достигнуты, кроме целевого показателя МЧС России «Количество разработанных опытных образцов специализированного оборудования для минимизации ущерба
и локализации зон чрезвычайных ситуаций на приграничных радиоактивно загрязненных территориях» – не создан опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства.

2.2. Сведения о реализации Программы в 2024 году
(в объеме, установленном для Аналитического отчета)
(в части МЧС России)
1. Процедура отбора исполнителей Программы, ее результаты и даты заключения государственных контрактов

Процедура отбора исполнителей проводилась в соответствии
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 приказа МЧС России от 30 августа 2019 г. № 462 «О реализации программ и мероприятий Союзного государства Беларуси и России
в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» утвержден план распределения средств бюджета Союзного государства от 7 февраля 2024 г.
№ 2-4-35-12-11, которым получателем финансовых средств – подразделением, заключающим контракт (договор), определено ГУ МЧС России по Брянской области.

ГУ МЧС России по Брянской области был заключен государственный контракт с ООО «МетроПромСнаб» от 25 марта 2024 г. № 0127100006024000020
на выполнение опытно-конструкторской работы «Завершение создания опытного образца автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций
с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства» на сумму 29 255,2 тыс. рублей. Данный контракт 2 сентября 2024 г. расторгнут в связи с отказом исполнителя выполнять свои обязанности. Ранее выплаченный аванс в размере 2 925,5 тыс. рублей возвращен на счета ГУ МЧС России по Брянской области, также с ООО «МетроПромСнаб» взыскан штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в размере 1 462,8 тыс. рублей и перечислен на счет по учету средств бюджета Союзного государства. 

С целью недопущения срыва мероприятия по завершению создания опытного образца автоматизированной системы ГУ МЧС России по Брянской области повторно проведен электронный аукцион, в результате которого заключен государственный контракт от 30 сентября 2024 г. № 0127100006024000068 с ПАО «МЕГАФОН»
на сумму 48 733,3 тыс. рублей, дополнительные соглашения к нему не заключались.

2. Ход выполнения мероприятий Программы и соответствие 

полученных результатов заданиям Программы

В 2024 году МЧС России завершало реализацию Программы по мероприятию 1.2 «Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации» (НИОКР), стоимость работ 2024 года – 48 966,0 тыс. рублей (постановление
от 29 января 2024 г. № 8):

создан опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных территориях государств – участников Союзного государства;

подготовлен комплект конструкторско-технологической документация
с литерой «О1».

Мероприятие выполнено.

Полученные результаты соответствуют заданиям Программы.
3. Приемка результатов выполнения мероприятий Программы государственными заказчиками

МЧС России

По итогам выполнения работ по мероприятию 1.2 Программы была проведена приемка результатов приемочной комиссией ГУ МЧС России по Брянской области, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № б/н от 23.12.2024. 
4. Достигнутые в отчетном году показатели, их соответствие целевым индикаторам и другим показателям, установленным программой

В 2024 году выполнен целевой показатель (индикатор) реализации программных мероприятий Программы № 3 «Количество разработанных опытных образцов специализированного оборудования для минимизации ущерба и локализации зон чрезвычайных ситуаций на приграничных радиоактивно загрязненных территориях» – 1 единица. Достигнутый показатель соответствует целевому показателю, установленному Программой.
5. Объемы, направления расходования, целевое использование финансовых средств, причины неполного освоения финансовых

средств в отчетном году - в целом и по мероприятиям Программы

с разбивкой по источникам финансирования

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Государственный заказчик, направления расходования средств
	2019-2022 гг.
	2024 год

	
	
	план
	кассовый расход

	МЧС России – всего
	262 572,1
	48 966,0*
	48 733,3

	в том числе:
	
	
	

	НИОКР
	242 572,1
	48 966,0*
	48 733,3

	прочие расходы
	20 000,0
	
	

	Итого по Программе
	992 384,7
	48 966,0*
	48 733,3


*остаток средств, образовавшийся в ходе реализации Программы и возвращенный в бюджет Союзного государства в 2022-2023 годах (постановление Совета Министров Союзного государства от 29 января 2024 г. № 8).

В 2024 году не использованы и сданы в доход бюджета Союзного государства – 232,7 тыс. рублей – неполное освоение денежных средств обусловлено экономией
по результатам проведенных конкурсных процедур.
Информация об объемах и целевом использовании финансовых средств

 по мероприятиям Программы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Мероприятия по направлениям расходования средств и территориям
	2019-2022 гг., 2024 г.
	Год реализации Программы

	
	
	2024 г.

	Мероприятие 1.2 (Российская Федерация)
	
	

	предусмотрено Программой
	246 572,1
	

	фактически поступило
	 304 042,1*
	48 966,0

	кассовое исполнение
	   246 338,4**
	48 733,3

	
	
	

	Российская Федерация – всего
	
	

	предусмотрено Программой
	644 972,1
	

	фактически поступило
	 701 642,1*
	48 966,0

	кассовое исполнение
	  643 938,4**
	48 733,3

	ИТОГО по Программе
	
	

	предусмотрено Программой
	  992 384,7
	

	фактически поступило
	1 049 054,7*
	48 966,0

	кассовое исполнение
	     956 089,1**
	48 733,3


*с учетом:

- целевого остатка за 2020 год (НИОКР – 2 890,0 тыс. рублей);

- целевого остатка за 2021 год (НИОКР – 5 615,0 тыс. рублей);

- экономии за 2022 год (в результате конкурсных процедур, проведенных в 2019 и 2020 гг. (801,0 тыс. рублей: НИОКР – 1,0 тыс. рублей (2020 г.), прочие расходы – 800,0 тыс. рублей (2019 г.);
- целевого остатка средств, образовавшихся в ходе реализации Программы и возвращенных в бюджет Союзного государства в 2022-2023 годах (НИОКР – 48 966,0 тыс. рублей);

- экономии за 2024 год (в результате конкурсных процедур, проведенных в 2024 г. – 232,7 тыс. рублей). 

** кассовый расход уменьшен на 9 848,4 тыс. рублей (сумма аванса, выплаченного в 2022 году и возвращенного в 2023 году).
Привлечение внебюджетных средств Программой не предусмотрено.

6. Результаты проверок (контрольными органами, государственными заказчиками) хода и итогов выполнения мероприятий программы, включая информацию о проделанной работе по устранению выявленных недостатков
В соответствии с Планом мероприятий по осуществлению контроля
за ходом реализации Программы совместной деятельности России и Беларуси
в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и соблюдением условий государственного контракта, заключенного в 2024 году ГУ МЧС России
по Брянской области, утвержденным 6 мая 2024 г. (далее – План контроля) проверялись следующие вопросы:

порядок организации работы в ГУ МЧС России по Брянской области
по завершению мероприятия Программы;

соответствие расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2024 г.;

целевое использование средств бюджета Союзного государства;

порядок представления отчетности (информации) о результатах выполнения мероприятия Программы.

А) Результаты проверок, проведенных заказчиком-координатором совместно с представителями Постоянного Комитета Союзного государства

26-27 ноября 2024 г. была проведена проверка совместно с представителем Постоянного Комитета Союзного государства.
В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.
Рекомендовано:

принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятия Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому использованию средств бюджета Союзного государства;

информацию о выполнении государственного контракта представить в МЧС России не позднее 23 декабря 2024 года.
Рекомендации выполнены (письмо от 27.12.2024 № М-132-4470).

Б) Результаты проверок, проведенных государственными заказчиками

МЧС России

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям (справка от 23.07.2024).

Рекомендовано:

обратить внимание ГУ МЧС России по Брянской области на соблюдение срока ежемесячного представления информации в соответствии с Планом контроля с приложением копий протоколов совещаний рабочей группы, если они проводились в отчетном месяце;
до 31 июля 2024 г., одновременно с информацией за июль 2024 года, направить в МЧС России копии протоколов совещаний рабочей группы № 1 от 13 мая 2024 г. и № 2 от 16 июля 2024 г.

Рекомендации выполнены (письмо от 30.07.2024 № М-132-2541).

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям (справка от 14.01.2025).

Рекомендовано:

организовать претензионную работу с ПАО «МЕГАФОН» по вопросу несвоевременного выполнения работ, предусмотренных календарным планом
(приложение № 2 к государственному контракту от 30 сентября 2024 г.
№ 0127100006024000068); 

информацию о проделанной работе представить в МЧС России
не позднее 17 января 2025 г.

Рекомендации выполнены (письмо от 16.01.2025 № М-132-119).

7. Использование полученных результатов 

(если это предусмотрено Программой в отчетном году)

МЧС России 

В 2024 году не предусмотрено использование полученных результатов.
8.  Внесение в программу дополнений и изменений

Дополнений и изменений в Программу не вносилось.

9. Регистрация научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения в информационных системах учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения государств-участников (для программ гражданского назначения)

Опытно-конструкторская работа «Завершение создания опытного образца автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства», выполненная
в 2024 году, зарегистрирована в ЕГИСУ за № 124112200020-3.

10. Правовая охрана созданных объектов собственности (включая интеллектуальную собственность) и их постановка на учет

МЧС России

В 2024 году создан опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства, элементы и модули которого поставлены на учет в ГУ МЧС России по Брянской области.
11. Выводы

Мероприятие 1.2 Программы в 2024 году выполнено.

3. Результаты реализации Программы в целом, включая результаты интеллектуальной деятельности, их соответствия целям и задачам Программы, целевым индикаторам и другим показателям, установленным в Программе

Реализация Программы осуществлялась государственными заказчиками
в соответствии с законодательством стран-участников и утвержденными мероприятиями Программы на основании заключенных в установленном порядке (путем проведения конкурсов) контрактов (договоров) с исполнителями работ.

В ходе реализации Программы всего заключено 25 контрактов (договора),
в том числе на территории Российской Федерации 15 контрактов (договоров),
на территории Республики Беларусь 10 контрактов (договоров).

Информация о государственных контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в ходе реализации мероприятий Программы представлена
в Приложении № 1.

Результаты выполнения мероприятий Программы приняты государственными заказчиками на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. 
Основные итоги реализации Программы:

С целью выполнения задачи по совершенствованию систем радиационной безопасности населения и аграрного производства в условиях радиоактивного загрязнения территорий государств-участников Союзного государства для обеспечения возвращения к нормальной жизнедеятельности выполнены мероприятия 1.1 и 1.2 Программы:

1.1. Разработка новых подходов к технологиям по снижению накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной продукции.

Общий объем финансирования составил – 82 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет долевых отчислений: 

Российской Федерации – 50 000,0 тыс. рублей;

Республики Беларусь – 32 000,0 тыс. рублей.

Направление расходования средств – НИОКР.

Распределение по государственным заказчикам:

от Российской Федерации – Минсельхоз России (50 000,0 тыс. рублей);

от Республики Беларусь – НАН Беларуси (32 000,0 тыс. рублей).

В ходе реализации мероприятия расходы были направлены на разработку новых агромелиорантов, кормовых добавок и препаратов, определение их эффективности, проведение производственных испытаний, а также на уточнение современной радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях России и Беларуси для обоснования возможности ведения производства по традиционным технологиям (возвращение к нормальной жизнедеятельности).

В ходе выполнения работ разработаны:

- единые рекомендации по обеспечению производства продукции соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям:

а) ведения растениеводства (новые формы комплексных удобрений);

б) ведения кормопроизводства и животноводства (новые формы кормовых добавок и препаратов); 

- новые технологии по снижению радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, на основе:

а) оценки современной радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях и обоснования возможности ведения производства по традиционным зональным технологиям без ограничений по радиологическому фактору (не менее 65 тыс. га);

б) оценки риска получения сельскохозяйственной продукции (кормопроизводства и животноводства), не соответствующей гигиеническим нормативам и ветеринарным требованиям, при переходе территорий к ведению хозяйственной деятельности без ограничений по радиологическим критериям;

в) прогноза содержания цезия-137 в продукции растениеводства, кормопроизводства и животноводства при ее производстве на сельскохозяйственных угодьях при ведении производства по традиционным зональным технологиям;
- рекомендации по применению комплексных удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур на загрязнённых радионуклидами землях;

- оценка риска получения продукции растениеводства и животноводства,
не соответствующей нормативным требованиям по содержанию радионуклидов, при ведении сельскохозяйственного производства на территории радиоактивного загрязнения.

1.2. Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации.

Общий объем финансирования составил – 547 984,7 тыс. рублей, в том числе
за счет долевых отчислений: 

Российской Федерации – 246 572,1 тыс. рублей;

Республики Беларусь – 301 412,6 тыс. рублей.

Направление расходования средств – НИОКР, прочие расходы.

Распределение по государственным заказчикам:

от Российской Федерации – МЧС России (242 572,1 тыс. рублей – НИОКР), Рослесхоз (4 000,0 тыс. рублей – прочие расходы);

от Республики Беларусь – МЧС Республики Беларусь (239 177,6 тыс. рублей,
в том числе: НИОКР – 40 000,0 тыс. рублей, прочие расходы – 199 177,6 тыс. рублей); НАН Беларуси (62 235,0 тыс. рублей (прочие расходы).

Результаты выполнения комплекса совместных мероприятий направлены
на обеспечение оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на сопредельных радиоактивно загрязненных территориях двух государств (Брянская область России, Гомельская и Могилевская области Беларуси), снижение размера ущерба окружающей природной среде
и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

В ходе выполнения работ:

созданы:

- опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства» с комплектом конструкторско-технологической документации с литерой «О1»;

- опытный образец специализированного маневренного высокопроходимого пожарного комплекса для ликвидации пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения (леса, торфяники, труднодоступные места), предусматривающий оперативное прибытие на места пожара, защиту экипажа
от воздействия радиоактивного облучения, минимизацию количества работников, участвующих в их ликвидации, с комплектом конструкторско-технологической документации с литерой «О1»; 

- информационные базы данных:

а) Прогнозная модель трансграничного переноса радионуклидов с дымом
и продуктами горения вследствие лесных пожаров;
б) Геоинформационная система управления рисками лесных пожаров
на приграничных территориях, загрязненных радионуклидами, включающая модели прогнозирования пожарных рисков и атмосферного переноса радиоактивных примесей (бета-версия геоинформационной системы оценки трансграничного переноса радионуклидов при лесных пожарах);
в) объемной активности воздуха при проведении огневых контролируемых экспериментов и на горельниках, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения; 

разработаны:

- программное обеспечение для интеграции в автоматизированную систему мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на территориях, загрязнённых радионуклидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в целях обработки специализированной, в том числе гидрометеорологической, информации по осуществлению радиационного контроля и обмена данными
с Российской Федерацией;

- методы оценки доз облучения для участников пожаротушения и населения
в результате ингаляционного поступления радионуклидов при чрезвычайных ситуациях (лесных пожарах) на территориях с высоким уровнем радиоактивного загрязнения;
проведены работы по расширению площади минерализованных полос, противопожарных разрывов, созданию новых противопожарных разрывов
и барьеров:

- расширены: 

а) минерализованные полосы  площадью 63,0 га;

б) противопожарные разрывы с 12 до 20 метров площадью 68,4 га;

- созданы новые противопожарные разрывы и барьеры:

а) шириной 20 м площадью 72,0 га; 

б) шириной 40 м площадью 7,0 га;

в) шириной 100 м площадью 224,4 га.
С целью выполнения задачи по созданию условий по возврату радиоактивно загрязненных территорий государств-участников Союзного государства
к нормальной жизнедеятельности выполнены мероприятия 2.1 и 2.2 Программы:

2.1. Проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий России и Беларуси по возврату их в хозяйственный оборот.

Общий объем финансирования составил – 163 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет долевых отчислений:

Российской Федерации – 157 900,0 тыс. рублей;

Республики Беларусь – 6 000,0 тыс. рублей.

Направление расходования средств – прочие расходы.

Распределение по государственным заказчикам:

от Российской Федерации – Минсельхоз России (62 500,0 рублей); Рослесхоз (95 400,0 тыс. рублей); 

от Республики Беларусь – НАН Беларуси (6 000,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия проведено обследование приграничных бывших сельскохозяйственных территорий и лесных угодий с высокими уровнями радиоактивного загрязнения. 

В ходе выполнения работ:

подготовлены:

- прогноз поэтапного возвращения в хозяйственное использование (изменение статуса) сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота по радиационному признаку, на основе:

а) данных обследований сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота по радиационному признаку (ежегодно не менее 692 га); 

б) оценки динамики восстановления природных экосистем на бывших сельскохозяйственных землях;

в) оценки фитосанитарного состояния сельскохозяйственных земель
на отчужденных территориях;

- прогноз  поэтапного возвращения в хозяйственное использование (изменение статуса) земель лесного фонда и бывших сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота по радиационному признаку, включающий:

а) оценку динамики восстановления природных экосистем на бывших сельскохозяйственных землях;

б) данные радиационно-экологического обследования лесных участков
в зонах радиоактивного загрязнения на площади (ежегодно не менее 25,5 тыс. га);

- прогнозные оценки уровней загрязнения древесины основных лесообразующих пород, их соответствия допустимым уровням содержания радионуклидов (на период до 2030 года), включающие:

а) результаты оценки содержания цезия-137 в древесине основных лесообразующих пород на основании данных радиационно-экологического мониторинга;

б) данные о наличии и объемах древесины и порубочных остатков
с удельной активностью цезия-137 свыше установленных нормативов;

разработаны:

- проекты Методических рекомендаций:

по оценке содержания цезия-137 в древесине основных лесообразующих пород на основе данных радиационно-экологического мониторинга лесов;

по созданию радиационно-безопасных условий на лесных участках, в зонах отселения и отчуждения, при проведении работ по охране, защите
и воспроизводству лесов;

по подбору и обследованию лесных участков в зонах отселения
и отчуждения  для формирования на них смешанных насаждений коренных типов леса с участием ценных широколиственных пород с высокой степенью противопожарной устойчивости и радиационной безопасности;

по оценке адаптации исследуемых популяций сосны обыкновенной
к многолетнему хроническому облучению;

- специальный проект формирования на лесных участках в зонах отчуждения и отселения смешанных насаждений коренных типов леса с участием ценных широколиственных пород с высокой степенью противопожарной устойчивости и радиационной безопасности.
2.2. Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Общий объем финансирования составил – 198 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет долевых отчислений:

Российской Федерации – 190 500,0 тыс. рублей;

Республики Беларусь – 8 000,0 тыс. рублей.

Направление расходования средств – прочие расходы.

Распределение по государственным заказчикам:

от Российской Федерации – МЧС России (20 000,0 тыс. рублей); Роспотребнадзор (110 000,0 тыс. рублей); Росгидромет (35 500,0 тыс. рублей); Рослесхоз (25 000,0  тыс. рублей);

от Республики Беларусь – МЧС Республики Беларусь (8 000,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия: 

актуализированы данные о современном состоянии населенных пунктов радиоактивно загрязненных территорий и демографической ситуации в них;

проведены комплексные обследования (мониторинг) приграничных территорий России и Беларуси, запланированных к переходу от условий радиационной аварии к условиям нормальной жизнедеятельности населения
с целью уточнения радиационной обстановки на приграничных территориях России и Беларуси (плотность радиоактивного загрязнения), включая населенные пункты, лесные и сельскохозяйственные угодья;

дополнен банк данных по основным аспектам обеспечения безопасности проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях.

В ходе выполнения работ:

разработаны:

- единый каталог, включающий: 

а) средние годовые эффективные дозы облучения населения, в том числе детей, и его критических групп, проживающих в приграничных населенных пунктах России и Беларуси, загрязненных радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС; 

б) прогноз доз облучения населения, проживающего на приграничных радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси, на период до 2036 года;

- единое методическое руководство по оценке радиологической эффективности защитных мероприятий, разработанное на основе данных радиационного мониторинга и данных комплексных радиационно-гигиенических обследований приграничных 266 населенных пунктов;

- паспорта социально-экономического состояния 232 населенных пунктов Брянской области, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях;

созданы:

- базы данных:

а)  по результатам радиационного мониторинга в приграничных загрязненных районах России (Брянская область) и Беларуси (Гомельская
и Могилевская области) за период 2019-2022 гг.;
б)  состояния и динамики трансформации природных и агроэкосистем
в зонах радиоактивного загрязнения;

в) о состоянии биологической устойчивости и нарушений генетической структуры лесных экосистем в зонах радиоактивного загрязнения;
проведены:

а) анализ  4762 проб почвы, отобранных в ходе экспедиционных обследований в 261 населенном пункте Брянской области с различными уровнями загрязнения (1-5, 5-15, свыше 15 Ки/кв.км);

б) оценка социально-экономического состояния 232 населенных пунктов Брянской области, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях;

подготовлены:

- дифференциальная оценка доз облучения населения, с целью уточнения оценок доз облучения жителей населенных пунктов приграничных районов России и Беларуси;

- предложения по уточнению перечня населенных пунктов Брянской области, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, в которых возможно осуществить переход от условий радиационной аварии к условиям нормальной жизнедеятельности населения;

- предложения по социально-экономическому развитию населенных пунктов Брянской области с уровнем радиоактивного загрязнения почвы
цезием-137, не превышающим 1 Ки/кв.км;

- рекомендации региональным и муниципальным администрациям субъектов Российской Федерации по социально-экономическому развитию радиоактивно загрязненных территорий.
Значения целевых показателей (индикаторов) реализации программных мероприятий Программы 

	Целевые показатели (индикаторы)
	Единица измерения
	план
	факт

	1. Количество разработанных единых рекомендаций по обеспечению производства продукции соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям (растениеводства, кормопроизводства и животноводства)
	ед.
	3
	3

	2. Количество разработанных новых технологий по снижению радионуклидов в сельскохозяйственной продукции
	ед.
	2
	2

	3. Количество разработанных опытных образцов специализированного оборудования для минимизации ущерба и локализации зон чрезвычайных ситуаций на приграничных радиоактивно загрязненных территориях
	ед.
	2
	2

	4. Расширение площади:

     минерализованных полос

     противопожарных разрывов с 12 до 20 м
	га 

га
	63,0

68,4
	63,0

68,4

	5. Созданы новые противопожарные разрывы и барьеры

     шириной 20 м 

     шириной 40 м

     шириной 100 м
	га 

га

га
	72,0

7,0

172,0
	72,0

7,0

224,4

	6. Доля отчужденных сельскохозяйственных земель с высокими уровнями загрязнения, на которых проведено уточнение плотности радиоактивного загрязнения почв
	%
	23,5
	23,5

	7. Доля и площадь лесного фонда с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, на котором проведены радиационные обследования (уточнение радиационной обстановки)
	%,

тыс. га
	99,0

102,0
	99,0

102,0

	8. Доля и количество населенных пунктов, средняя годовая эффективная доза облучения жителей которых может превысить 1 мЗв/год, для которых обеспечено уточнение доз облучения взрослого населения и детей.
	%,

количество

населенных

пунктов
	66,3

110
	66,3

110

	9. Доля и количество населенных пунктов, в которых проведены комплексные радиационно-дозиметрические обследования
	%,

количество

населенных

пунктов 
	6,8

262
	6,9

266

	10. Количество проб почвы, отобранных и проанализированных на содержание цезия-137
	проб. 
	4740
	4762


4. Объемы, направления расходования, целевое использование финансовых средств по Программе, причины неполного освоения финансовых средств в целом и по мероприятиям Программы
с разбивкой по годам и источникам финансирования

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществлялось
в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства, утвержденным Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3. 

Общая предельная потребность в средствах бюджета Союзного государства на реализацию Программы составила 992 384,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет долевых отчислений Российской Федерации – 644 972,1 тыс. рублей (65%);

за счет долевых отчислений Республики Беларусь – 347 412,6 тыс. рублей (35%).

Финансовое обеспечение реализации Программы и долевое участие государств-участников (по годам реализации, с учетом постановления Совета Министров Союзного государства от 29 января 2024 г. № 8 (о завершении Программы в 2024 году), информация об объемах финансирования, направлениях расходования и освоении средств бюджета Союзного государства, предусмотренных на реализацию Программы (в целом и по государственным заказчикам), объемы и целевое использовании финансовых средств по мероприятиям Программы приведены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1.

Утвержденное распределение финансовых средств по годам реализации Программы
и долевому участию государств-участников 

 (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Источник

финансирования
	2019-
2022 гг.
	Год реализации Программы

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Бюджет Союзного государства, всего, в том числе за счет долевых отчислений:
	992 384,7
	152 968,9
	243 431,6
	258 819,6
	337 164,6

	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация
	644 972,1
	99 711,1
	157 726,0
	168 150,0
	219 385,0

	Республика Беларусь
	347 412,6
	53 257,8
	85 705,6
	90 669,6
	117 779,6


Таблица 2.

Информация об объемах финансирования, направлениях расходования

 и освоении средств бюджета Союзного государства, предусмотренных на реализацию Программы (в целом и по государственным заказчикам

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Государственный заказчик, 

направление расходования средств 
	Всего 

2019-2022 гг. 2024 г.
	годы

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024

	МЧС России (мероприятия 1.2, 2.2)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	262 572,1
	26 711,1
	64 726,0
	67 650,0
	103 485,0
	-

	НИОКР
	242 572,1
	21 711,1
	59 726,0
	62 650,0
	98 485,0
	-

	прочие нужды
	20 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете 

Союзного государства
	319 242,1
	26 711,1
	64 726,0
	70 540,0*
	108 299,0*
	48 966,0*

	НИОКР
	300 042,1
	21 711,1
	59 726,0
	65 540,0*
	104 099,0*
	48 966,0*

	прочие нужды
	19 200,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	4 200,0*
	-

	Объемы кассового исполнения
	271 386,8**
	26 711,1
	61 836,0*
	64 925,0*
	69 181,4*
	48 733,3*

	НИОКР
	252 186,8**
	21 711,1
	56 836,0*
	59 925,0*
	64 981,4*
	48 733,3*

	прочие нужды
	19 200,0*
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	4 200,0*
	-

	Минсельхоз России (мероприятия 1.1, 2.1)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	112 500,0
	27 000,0
	27 000,0
	30 500,0
	28 000,0
	-

	НИОКР
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	-

	прочие нужды
	62 500,0
	15 000,0
	15 000,0
	16 500,0
	16 000,0
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете

Союзного государства
	112 500,0
	27 000,0
	27 000,0
	30 500,0
	28 000,0
	-

	НИОКР
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	-

	прочие нужды
	62 500,0
	15 000,0
	15 000,0
	16 500,0
	16 000,0
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Объемы кассового исполнения
	112 500,0
	27 000,0
	27 000,0
	30 500,0
	28 000,0
	-

	НИОКР
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	-

	прочие нужды
	62 500,0
	15 000,0
	15 000,0
	16 500,0
	16 000,0
	-

	Рослесхоз (мероприятия 1.2, 2.1, 2.2)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	124 400,0
	24 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	40 400,0
	-

	прочие нужды
	124 400,0
	24 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	40 400,0
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете 

Союзного государства
	124 400,0
	24 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	40 400,0
	-

	прочие нужды
	124 400,0
	24 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	40 400,0
	-

	Объемы кассового исполнения
	124 400,0
	24 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	40 400,0
	-

	прочие нужды
	124 400,0
	24 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	40 400,0
	-

	Роспотребнадзор (мероприятия 2.2)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	110 000,0
	14 500,0
	27 500,0
	31 000,0
	37 000,0
	-

	прочие нужды
	110 000,0
	14 500,0
	27 500,0
	31 000,0
	37 000,0
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете 

Союзного государства
	110 000,0
	14 500,0
	27 500,0
	31 000,0
	37 000,0
	-

	прочие нужды
	110 000,0
	14 500,0
	27 500,0
	31 000,0
	37 000,0
	-

	Объемы кассового исполнения
	110 000,0
	14 500,0
	27 500,0
	31 000,0
	37 000,0
	-

	прочие нужды
	110 000,0
	14 500,0
	27 500,0
	31 000,0
	37 000,0
	-

	Росгидромет (мероприятия 2.2)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	35 500,0
	7 500,0
	8 500,0
	9 000,0
	10 500,0
	-

	прочие нужды
	35 500,0
	7 500,0
	8 500,0
	9 000,0
	10 500,0
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете 

Союзного государства
	35 500,0
	7 500,0
	8 500,0
	9 000,0
	10 500,0
	-

	прочие нужды
	35 500,0
	7 500,0
	8 500,0
	9 000,0
	10 500,0
	-

	Объемы кассового исполнения
	35 500,0
	7 500,0
	8 500,0
	9 000,0
	10 500,0
	-

	прочие нужды
	35 500,0
	7 500,0
	8 500,0
	9 000,0
	10 500,0
	-

	МЧС Республики Беларусь (мероприятия 1.2, 2.2)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	247 177,6
	34 334,4
	62 248,1
	64 265,0
	86 330,1
	-

	НИОКР
	40 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	-

	прочие нужды
	207 177,6
	24 334,4
	52 248,1
	54 265,0
	76 330,1
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете 

Союзного государства
	247 177,6
	34 334,4
	62 248,1
	64 265,0
	86 330,1
	-

	НИОКР
	40 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	-

	прочие нужды
	207 177,6
	24 334,4
	52 248,1
	54 265,0
	76 330,1
	-

	Объемы кассового исполнения
	213 155,0*
	31 829,5*
	61 851,8*
	62 639,0*
	56 834,7*
	-

	НИОКР
	36 176,9*
	9 588,2*
	9 900,8*
	9 234,8*
	7 453,1*
	-

	прочие нужды
	176 978,1*
	22 241,3*
	51 951,0*
	53 404,2*
	49 381,6*
	-

	НАН Беларуси (мероприятия 1.1, 1.2, 2.1)
	

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе
	100 235,0
	18 923,4
	23 457,5
	26 404,6
	31 449,5
	-

	НИОКР
	32 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	-

	прочие нужды
	68 235,0
	10 923,4
	15 457,5
	18 404,6
	23 449,5
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете 

Союзного государства
	100 235,0
	18 923,4
	23 457,5
	26 404,6
	31 449,5
	-

	НИОКР
	32 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	-

	прочие нужды
	68 235,0
	10 923,4
	15 457,5
	18 404,6
	23 449,5
	

	Объемы кассового исполнения
	98 995,7*
	18 304,1*
	23 119,8*
	26 122,3*
	31 449,5
	-

	НИОКР
	31 705,6*
	7 848,6*
	7 899,1*
	7 957,9*
	8 000,0
	-

	прочие нужды
	67 290,1*
	10 455,5*
	15 220,7*
	18 164,4*
	23 449,5
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в Программе - всего
	992 384,7
	152 968,9
	243 431,6
	258 819,6
	337 164,6
	-

	НИОКР
	364 572,1
	51 711,1
	89 726,0
	94 650,0
	128 485,0
	-

	прочие нужды
	627 812,6
	101 257,8
	153 705,6
	164 169,6
	208 679,6
	-

	Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете

Союзного государства
	1 049 054,7
	152 968,9
	243 431,6
	261 709,6*
	341 978,6*
	48 966,0*

	НИОКР
	422 042,1
	51 711,1
	89 726,0
	97 540,0*
	134 099,0*
	48 966,0*

	прочие нужды
	627 012,6
	101 257,8
	153 705,6
	164 169,6
	207 879,6*
	-

	Объемы кассового исполнения
	965 937,5**
	149 844,7*
	239 807,6*
	254 186,3*
	273 365,6*
	48 733,3*

	НИОКР
	370 069,3**
	51 147,9*
	86 635,9*
	91 117,7*
	92 434,5*
	48 733,3*

	прочие нужды
	 595 868,2*
	98 696,8*
	153 171,7*
	163 068,6*
	180 931,1*
	-


*с учетом:

- целевого остатка 2020 года (НИОКР – 2 890,0 тыс. рублей), доведены в 2021 г.;

- целевого остатка 2021 года (НИОКР – 5 615,0 тыс. рублей), доведены в 2022 г.;
- экономии:

801,0 тыс. рублей (МЧС России) в результате конкурсных процедур, проведенных в 2019 г. и 2020 г. (2019 г. – прочие расходы 800,0 тыс. рублей; 2020 г. – НИОКР – 1,0 тыс. рублей), не доводились в 2022 г.;

34 022,8 тыс. рублей (МЧС Республики Беларусь);

1 239,1 тыс. рублей (НАН Беларуси);

232,7 тыс. рублей (МЧС России за 2024 год); 

- целевого остатка средств, образовавшихся в ходе реализации Программы и возвращенных
в бюджет Союзного государства в 2022-2023 годах (НИОКР – 48 966,0 тыс. рублей);

** фактический кассовый расход меньше на 9 848,4 тыс. рублей (сумма аванса, выплаченного в 2022 году
и возвращенного в 2023 году).

Таблица 3.

Объемы и целевое использовании финансовых средств
по мероприятиям Программы
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

	Мероприятия по направлениям расходования средств и территориям
	2019-2022 гг., 2024 г.
	Год реализации Программы

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024

	Мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	-

	фактически поступило
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	-

	кассовое исполнение
	50 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	14 000,0
	12 000,0
	-

	Республика Беларусь
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	32 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	-

	фактически поступило
	32 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	-

	кассовое исполнение
	31 705,6*
	7 848,6*
	7 899,1*
	7 957,9*
	8 000,0
	-

	Мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	246 572,1
	21 711,1
	59 726,0
	62 650,0
	102 485,0
	-

	фактически поступило
	304 042,1*
	21 711,1
	59 726,0
	65 540,0*
	108 099,0*
	48 966,0*

	кассовое исполнение
	256 186,8**
	21 711,1
	56 836,0*
	59 925,0*
	68 981,4*
	48 733,3*

	Республика Беларусь
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	301 412,6
	41 757,8
	74 205,6
	79 169,6
	106 279,6
	-

	фактически поступило
	301 412,6
	41 757,8
	74 205,6
	79 169,6
	106 279,6
	-

	кассовое исполнение
	267 283,6*
	38 952,8*
	73 694,3*
	77 452,2*
	77 184,3*
	-

	Мероприятие 2.1
	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	157 900,0
	33 500,0
	39 500,0
	41 000,0
	43 900,0
	-

	фактически поступило
	157 900,0
	33 500,0
	39 500,0
	41 000,0
	43 900,0
	-

	кассовое исполнение
	157 900,0
	33 500,0
	39 500,0
	41 000,0
	43 900,0
	-

	Республика Беларусь
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	6 000,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	-

	фактически поступило
	6 000,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	-

	кассовое исполнение
	5 912,8*
	1 435,8*
	1 477,0*
	1 500,0
	1 500,0
	-

	Мероприятие 2.2
	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	190 500,0
	32 500,0
	46 500,0
	50 500,0
	61 000,0
	-

	фактически поступило
	189 700,0*
	32 500,0
	46 500,0
	50 500,0
	60 200,0*
	-

	кассовое исполнение
	189 700,0*
	32 500,0
	46 500,0
	50 500,0
	60 200,0*
	-

	Республика Беларусь
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	8 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	-

	фактически поступило
	8 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	-

	кассовое исполнение
	7 248,7*
	1 896,4*
	1 901,2*
	1 851,2*
	1 599,9*
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Российская Федерация – всего
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	644 972,1
	99 711,1
	157 726,0
	168 150,0
	219 385,0
	-

	фактически поступило
	701 642,1*
	99 711,1
	157 726,0
	171 040,0*
	224 199,0*
	48 966,0*

	кассовое исполнение
	653 786,8**
	99 711,1
	154 836,0*
	165 425,0*
	185 081,4*
	48 733,3*

	Республика Беларусь – всего
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	347 412,6
	53 257,8
	85 705,6
	90 669,6
	117 779,6
	-

	фактически поступило
	347 412,6
	53 257,8
	85 705,6
	90 669,6
	117 779,6
	-

	кассовое исполнение
	312 150,7*
	50 133,6*
	84 971,6*
	88 761,3*
	88 284,2*
	-

	ИТОГО по Программе
	
	
	
	
	
	

	предусмотрено Программой
	992 384,7
	152 968,9
	243 431,6
	258 819,6
	337 164,6
	-

	фактически поступило
	1 049 054,7*
	152 968,9
	243 431,6
	261 709,6*
	341 978,6*
	48 966,0*

	кассовое исполнение
	965 937,5**
	149 844,7*
	239 807,6*
	254 186,3*
	273 365,6*
	48 733,3*


*с учетом:

- целевого остатка 2020 года (НИОКР – 2 890,0 тыс. рублей), доведены в 2021 г.;

- целевого остатка 2021 года (НИОКР – 5 615,0 тыс. рублей), доведены в 2022 г.;

- экономии:

801,0 тыс. рублей (МЧС России) в результате конкурсных процедур, проведенных в 2019 г. и 2020 г. (2019 г. – прочие расходы 800,0 тыс. рублей; 2020 г. – НИОКР – 1,0 тыс. рублей), не доводились в 2022 г.;

34 022,8 тыс. рублей (МЧС Республики Беларусь);

1 239,1 тыс. рублей (НАН Беларуси);

232,7 тыс. рублей (МЧС России за 2024 год); 

- целевого остатка средств, образовавшихся в ходе реализации Программы и возвращенных
в бюджет Союзного государства в 2022-2023 годах (НИОКР – 48 966,0 тыс. рублей);

** фактический кассовый расход меньше на 9 848,4 тыс. рублей (сумма аванса, выплаченного в 2022 году
и возвращенного в 2023 году).

Привлечение внебюджетных средств Программой не предусмотрено.

Фактическое кассовое исполнение в целом по Программе составило – 956 089,1 тыс. рублей (уменьшено на 9 848,4 тыс. рублей – сумма аванса, выплаченного в 2022 году и возвращенного в 2023 году), что составляет 96,3% от предусмотренных объемов финансирования по годам реализации Программы, в том числе:

на территории Российской Федерации – 643 938,4 тыс. рублей (99,8%);
 
на территории Республики Беларусь – 312 150,7 тыс. рублей (89,9%).

Фактическое кассовое исполнение в разрезе государственных заказчиков:

Минсельхоз России, Рослесхоз, Росгидромет, Роспотребнадзор – 100%;

МЧС России – 99,6% (экономия – 1 033,7 тыс. рублей); 

МЧС Республики Беларусь – 86,2% (экономия – 34 022,8 тыс. рублей);

НАН Беларуси – 98,8% (экономия – 1 239,1 тыс. рублей).
Неполное освоение денежных средств на территории Российской Федерации обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

Неполное освоение денежных средств на территории Республики Беларусь обусловлено курсовой разницей, образовавшейся вследствие колебаний курса белорусского рубля к российскому рублю на момент выплаты авансовых платежей и оплаты актов сдачи-приемки выполненных работ, а также экономией, образовавшейся в результате проведенных электронных аукционов.
5. Внесение изменений в Программу

Изменения в Программу не вносились. 

В 2024 году принято решение о завершении Программы в порядке исключения за счет остатков средств, возвращенных в бюджет Союзного государства в 2022-2023 годах (постановление Совета Министров Союзного государства от 29 января 2024 г. № 8).
6. Перечень выполненных мероприятий Программы,
а также невыполненных в установленные сроки мероприятий
с указанием причин невыполнения
	№ п/п
	Наименование
мероприятия 
	Государственные заказчики
	Отметка

о выполнении

	1.1.
	Разработка новых подходов к технологиям по снижению накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной продукции
	Минсельхоз России

НАН Беларуси
	выполнено

	1.2.
	Снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства и повышение оперативности при их ликвидации
	МЧС России

Рослесхоз

МЧС Республики Беларусь

НАН Беларуси
	выполнено*

	2.1.
	Проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий России и Беларуси по возврату их в хозяйственный оборот
	Минсельхоз России

Рослесхоз

НАН Беларуси
	выполнено

	2.2.
	Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению
	МЧС России

Роспотребнадзор

Рослесхоз

Росгидромет

МЧС Республики Беларусь
	выполнено

	*в части МЧС России мероприятие выполнено в 2024 году (постановление Совета Министров Союзного государства от 29 января 2024 г. № 8 (о завершении Программы).


7. Результаты проверок государственными заказчиками хода
и итогов выполнения мероприятий Программы, целевого
и эффективного использования средств бюджета Союзного государства, выделенных на реализацию Программы,
и привлечения внебюджетных средств

А) Результаты проверок, проведенных заказчиком-координатором совместно с представителями Постоянного Комитета Союзного государства


В соответствии с Планом проверок, утвержденным 3 декабря 2019 г. председателем Координационного совета (с изменениями от 23 июля 2021 г.),
в 2020-2022 гг. МЧС России (как заказчиком-координатором) совместно
с представителями Постоянного Комитета Союзного государства проведены проверки всех государственных заказчиков Программы. 

Перечень основных проверяемых вопросов:

1. Организация работы государственного заказчика Программы.

2. Соответствие расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на год.

3. Целевое использование средств бюджета Союзного государства.

4. Выполнение протокольных решений Координационного совета Программы.

5. Устранение нарушений и недостатков, выявленных при проверках.

В соответствии с планом проверок в 2020 году были проведены проверки
в Рослесхозе и Росгидромете.

После внесения изменений с 2021 года ежегодно проводились проверки всех государственных заказчиков.

Результаты: 

Минсельхоз России

2020 г.

Проверка не проводилась.

2021 г.

Проверка проведена 21 октября 2021 г.

По итогам проверки рекомендовано:

соблюдать установленные сроки представления статистической отчетности по форме № 1-Союз, выполнять требования к ее содержанию, а также оформлять к отчету пояснительную (аналитическую) записку;

копию акта (справки) о проведении контрольного мероприятия в ФГБНУ ВНИИРАЭ (исполнитель) представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы в части Минсельхоза России.

Рекомендации выполнены.

2022 г.

Проверка проведена 21 июня 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства;

копию акта (справки) о проведении контрольного мероприятия в ФГБНУ ВНИИРАЭ (исполнитель) представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы в части Минсельхоза России.

Рекомендации выполнены.

Рослесхоз

2020 г.

Проверка проведена 30 июня 2020 г.

По итогам проверки рекомендовано:

ежегодно при заключении государственных контрактов предусматривать аванс на реализацию мероприятий Программы не менее 30% от годовых объемов;
при формировании предложений поквартального распределения годовых объемов финансирования учитывать реальные возможности освоения средств, в том числе срок принятия работ в соответствии с заключенными контрактами;
принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) Программы и целевому освоению средств бюджета Союзного государства в полном объеме;
представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства копию Акта о проведении контрольного мероприятия в ФБУ ВНИИЛМ в течение 10 дней после его подписания;
соблюдать сроки представления статистической отчетности по форме
№ 1-СОЮЗ, в том числе при направлении в Росстат и Минэкономразвития России;
при формировании отчетности указывать причины неполного освоения средств бюджета Союзного государства на отчетную дату.

Рекомендации выполнены.

2021 г.

Проверка проведена 17 сентября 2021 г.

По итогам проверки рекомендовано:

соблюдать установленные сроки представления статистической отчетности по форме № 1-СОЮЗ, выполнять требования к ее содержанию, а также оформлять к отчету пояснительную (аналитическую) записку;

копию приказа Рослесхоза о мероприятиях по устранению замечаний Счетной палаты Российской Федерации представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в срок до 15 октября 2021 года;

копии актов о проведении контрольных мероприятий в ФГКУ «Рослесресурс» и в ФБУ ВНИИЛМ (исполнитель) представить в МЧС России
и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы в части Рослесхоза.

Рекомендации выполнены.

2022 г.

Проверка проведена 23 июня 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять необходимые меры:

- для выполнения мероприятий Программы и освоения средств бюджета Союзного государства, запланированных на текущий год, в полном объеме;

- по достижению целевых показателей (индикаторов) Программы;
представить копии актов о проведении контрольных мероприятий в ФГКУ «Рослесресурс» и в ФБУ ВНИИЛМ (исполнитель) в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;
при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы в части Рослесхоза.

Рекомендации выполнены. 

Роспотребнадзор

2020 г.

Проверка не проводилась.

2021 г.

Проверка проведена 29 сентября 2021 г.

По итогам проверки рекомендовано:

соблюдать установленные сроки представления статистической отчетности по форме № 1-СОЮЗ, выполнять требования к ее содержанию, а также оформлять к отчету пояснительную (аналитическую) записку;

в IV квартале 2021 года провести проверку ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора (исполнитель работ). Копию акта проверки представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы в части Роспотребнадзора.

Рекомендации выполнены.

2022 г.

Проверка проведена 23 ноября 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять необходимые меры:

- для выполнения мероприятий Программы и освоения средств бюджета Союзного государства, запланированных на текущий год, в полном объеме;

- по достижению целевых показателей (индикаторов) Программы;
представить копии актов о проведении контрольных мероприятий в ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора (исполнитель) в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;
при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы в части Роспотребнадзора.

Рекомендации выполнены.

Росгидромет

2020 год.

Проверка проведена 12 августа 2020 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) Программы и целевому освоению средств бюджета Союзного государства в полном объеме. 

Рекомендации выполнены.

2021 г.

Проверка проведена 17 ноября 2021 г.

По итогам проверки рекомендовано:

соблюдать установленные сроки представления статистической отчетности по форме № 1-СОЮЗ, выполнять требования к ее содержанию, а также оформлять к отчету пояснительную (аналитическую) записку;

копию акта (справки) о проведении контрольного мероприятия в ФГБУ «НПО «Тайфун» (исполнитель) представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства до 30 ноября 2021 г.;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы в части Росгидромета.
Рекомендации выполнены.

2022 г.

Проверка проведена 22 ноября 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства; 

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы в части Росгидромета.
Рекомендации выполнены.

МЧС Республики Беларусь

2020 г.

В МЧС Республики Беларусь была проведена внеплановая камеральная проверка (письмо МЧС России от 20.10.2020 № 43-7872-11).

Рекомендовано провести корректировку договора от 08.04.2020 № 42.

Комитетом Государственного контроля Республики Беларусь
(исх. от 16.12.2020 № 03/04-4794) проведена экспертиза всех финансовых документов, касающихся выполнения мероприятия 1.2 (в том числе договора
от 08.04.2020 № 42). Нарушений не выявлено. 

2021 г.

Проверка проведена 3 декабря 2021 года.

По итогам проверки рекомендовано:

соблюдать установленные сроки представления статистической отчетности по форме № 1-СОЮЗ, выполнять требования к ее содержанию, а также оформлять к отчету пояснительную (аналитическую) записку;

копию акта (справки) о проведении контрольной проверки в ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека» (исполнитель) представить
в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства в течение 10 рабочих дней со дня подписания;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы в части МЧС Республики Беларусь.

Рекомендации выполнены.

2022 г.
Проверка проведена с 30 августа по 2 сентября 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства;

копию акта (справки) о проведении контрольной проверки в ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека» и ООО «ПОЖСНАБ» представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства
в течение 10 рабочих дней со дня подписания; 

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов и эффективности реализации мероприятий Программы в части МЧС Республики Беларусь.

Рекомендации выполнены.

НАН Беларуси

2020 г.

Проверка не проводилась.

2021 г.

Проверка проведена с 7 по 9 июня 2021 г.

По итогам проверки рекомендовано:

в кратчайшие сроки провести проверки (мониторинг) исполнителей мероприятий Программы. О результатах проверки (мониторинга) представить информацию в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства
до 1 октября 2021 г.;

с учетом ранее данных рекомендаций Минфина Республики Беларусь (письмо от 07.06.2007 № 16-2-6/9) уточнить позицию указанного министерства по вопросу внесения поправок в заключенные контракты, используя курс российского рубля на дату внесения изменений с учетом остатка плановых назначений;

обеспечить заключение договоров ответственного хранения результатов работ с исполнителями контрактов, копии договоров представить в МЧС России 
до 1 августа 2021 г.

Рекомендации выполнены.

2022 г.

Проверка проведена с 28 по 30 августа 2022 г.

По итогам проверки рекомендовано:

принять меры по выполнению мероприятий Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому освоению средств бюджета Союзного государства;

до 20 декабря 2022 г. провести проверку (мониторинг) выполнения мероприятий Программы в 2022 году Институтом радиобиологии НАН Беларуси. Копию справки о результатах проверки (мониторинга) представить в МЧС России и Постоянный Комитет Союзного государства;

при формировании годовой аналитической отчетности указывать информацию об организации мониторинга внедрения полученных результатов
и эффективности реализации мероприятий Программы в части НАН Беларуси.

Рекомендации выполнены.

МЧС России

2024 г.

26-27 ноября 2024 г. совместно с представителем Постоянного Комитета Союзного государства была проведена проверка выполнения мероприятия 1.2 Программы ГУ МЧС России по Брянской области.
В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.
Рекомендовано:

принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятия Программы, достижению целевых показателей (индикаторов) и целевому использованию средств бюджета Союзного государства;

информацию о выполнении государственного контракта представить
в МЧС России не позднее 23 декабря 2024 года.

Рекомендации выполнены (письмо от 27.12.2024 № М-132-4470).

Государственный контракт от 25 марта 2024 г. № 0127100006024000020 (исполнитель – ООО «МетроПромСнаб») 2 сентября 2024 г. расторгнут в связи
с отказом исполнителя выполнять свои обязанности. Ранее выплаченный аванс
в размере 2 925,5 тыс. рублей возвращен на счета ГУ МЧС России по Брянской области, а также с ООО «МетроПромСнаб» взыскан штраф в размере 1 462,8 тыс. рублей за неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, и перечислен на счет по учету средств бюджета Союзного государства.
Б) Результаты проверок, проведенных государственными заказчиками

МЧС России

В соответствии с разделом 5 Программы и ежегодными комплексными планами основных мероприятий МЧС России в рамках мероприятия «Контроль и оказание методической помощи территориальным органам и учреждениям МЧС России по выполнению мероприятий и программ в области преодоления последствий радиационных аварий и катастроф» в ГУ МЧС России по Брянской области ежегодно проводилась проверка:

порядка организации работ по выполнению мероприятий Программы;

соответствия расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на год;

целевого использования средств бюджета Союзного государства;

порядка организации приемки результатов работ по мероприятиям Программы и постановки их на учет;

порядка представления отчетности о результатах выполнения мероприятий Программы.

2019 г.

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям. В ходе проверки нарушений не выявлено.

2020 г.

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.

По результатам проверки рекомендовано:

приемочной комиссии при составлении документов по приемке результатов работ обратить внимание на соблюдение требований по заполнению всех реквизитов документа (номер, дата и др.); 

представлять в МЧС России в установленном порядке сведения о заключенных дополнительных соглашениях к государственным контрактам на выполнение мероприятий Программы в 2021 году (с приложением копий), в течение 5 дней с даты их заключения.

Нарушения устранены.

2021 г.

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.

Рекомендовано:

в целях своевременного завершения в 2022 году контрактов, заключенных для реализации мероприятий Программы, до 15.01.2022 совместно с исполнителями разработать и представить в МЧС России для согласования проекты Дорожных карт по выполнению заключительных этапов работ, предусмотренных в технических заданиях; 

оформить претензию об уплате пени за ненадлежащие исполнение АО «ИНТРА» обязательств по 2 этапу государственного контракта от 14.09.2020 № 0127100006020000014_46021. Копию письма представить в МЧС России
в течение 5 рабочих дней после направления претензии в АО «ИНТРА»;

по результатам приемки 2 этапа государственного контракта от 14.09.2020 № 0127100006020000014_46021 представить в МЧС России копии документов:

-протокола заседания приемочной комиссии, акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
в течение 5 рабочих дней со дня подписания;
-бухгалтерской справки к документу «Поступление ОС, НМА, НПА»
о постановке на бюджетный учет в течение 5 рабочих дней со дня постановки
на бюджетный учет; 

с целью возврата неиспользованных денежных средств 2021 года одновременно с отчетностью за 2021 год по форме № 1-СОЮЗ представить
в МЧС России обосновывающие документы для последующего их направления
в Постоянный Комитет Союзного государства.
Рекомендации выполнены.

За несвоевременное выполнение 2 этапа государственного контракта
от 14 сентября 2020 г. № 0127100006020000014_46021АО в первом квартале 2022 года исполнитель АО «ИНТРА» перечислил на счет по учету средств бюджета Союзного государства пени в сумме 540,0 тыс. рублей.

2022 г.
В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.

Рекомендовано:

представить в МЧС России информацию о расторжении государственного контракта от 14.09.2020 № 0127100006020000014_46021 с АО «ИНТРА»
в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий контракта исполнителем; 

оформить претензию об уплате пени, штрафа за неисполнение АО «ИНТРА» обязательств по 3 этапу государственного контракта, а также по возврату аванса, выплаченному в первом квартале 2022 г. Копию представить в МЧС России в течение 5 рабочих дней после направления претензии в ОАО «ИНТРА»;
с целью доработки опытного образца автоматизированной системы
(не созданного в 2020-2022 гг. в связи с расторжением государственного контракта с исполнителем) представить в МЧС России в течение 45 рабочих дней после принятия решения по элементам и модулям, принятым Главным управлением МЧС России по Брянской области в 2020-2022 гг., обосновывающие документы (обоснования, расчеты, проект технического задания и, при необходимости, другие документы) для последующего их направления
в Постоянный Комитет Союзного государства.

Рекомендации выполнены.

В первом квартале 2023 года проведена претензионная исковая работа по уплате исполнителем штрафных санкций за невыполнение условий государственного контракта (штраф – 1 104,3 тыс. рублей, пеня – 465,2 тыс. рублей, а также стоимость аванса, уплаченного в январе 2022 г., в сумме 9 848,4 тыс. рублей). Все денежные средства в первой декаде 2023 года перечислены на счет по учету средств бюджета Союзного государства.

2024 г.

В соответствии с Планом мероприятий по осуществлению контроля за ходом реализации Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и соблюдением условий государственного контракта, заключенного в 2024 году ГУ МЧС России
по Брянской области, утвержденным 6 мая 2024 г. были проведены проверки:

порядка организации работы в ГУ МЧС России по Брянской области по завершению мероприятия Программы;

соответствия расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства на 2024 г.;

целевого использования средств бюджета Союзного государства;

порядка представления отчетности (информации) о результатах выполнения мероприятия Программы.

1) Справка от 23 июля 2024 г. – в целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.

Рекомендовано:

обратить внимание ГУ МЧС России по Брянской области на соблюдение срока ежемесячного представления информации в соответствии с Планом контроля с приложением копий протоколов совещаний рабочей группы, если они проводились в отчетном месяце;
до 31 июля 2024 г., одновременно с информацией за июль 2024 года, направить в МЧС России копии протоколов совещаний рабочей группы № 1 от 13 мая 2024 г. и № 2 от 16 июля 2024 г.

Рекомендации выполнены (письмо от 30.07.2024 № М-132-2541).

2) Справка от 14 января 2025 г. – в целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям.

Рекомендовано:

организовать претензионную работу с ПАО «МЕГАФОН» по вопросу несвоевременного выполнения работ, предусмотренных календарным планом
(приложение № 2 к государственному контракту от 30 сентября 2024 г.
№ 0127100006024000068); 

информацию о проделанной работе представить в МЧС России
не позднее 17 января 2025 г.

Рекомендации выполнены (письмо от 16.01.2025 № М-132-119).

В результате проведенной претензионной исковой работы с ПАО «МЕГАФОН» взысканы пени за несвоевременное исполнение государственного контракта в сумме 327,0 тыс. рублей. Все денежные средства в первом квартале 2025 года перечислены на счет по учету средств бюджета Союзного государства.

Минсельхоз России

Проведен анализ хода выполнения работ в части:

организации работ по выполнению мероприятий Программы;

соответствия расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства год;

целевого использования средств бюджета Союзного государства.
2019 г.

В ходе анализа установлено, что по указанным направлениям работа соответствует предъявленным требованиям и нарушений не выявлено.
2020 г.

Проверка хода выполнения Программы не проводилась в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2021 г.
В ходе анализа установлено, что по указанным направлениям работа соответствует предъявленным требованиям и нарушений не выявлено.

2022 г.

В ходе анализа установлено, что по указанным направлениям работа соответствует предъявленным требованиям и нарушений не выявлено.

Рослесхоз

2019 г.

В связи со сжатыми сроками выполнения мероприятий Программы проверки хода выполнения работ не проводились. Проверка итогов выполнения мероприятий программы в 2019 г. проводилась в ходе приемки работ. Установлено, что работы выполнены в полном объеме, качество работ соответствует указанным в государственных контрактах требованиям, работы государственным заказчиком приняты без замечаний.

В соответствии с приказом Рослесхоза ежегодно (2020-2022 гг.) проводилась проверка ФБУ ВНИИЛМ по исполнению работ в сфере деятельности Рослесхоза, выполняемых за счет средств бюджета Союзного государства. 

Проверка проводилась по направлениям:

порядок организации работ по выполнению мероприятий Программы;

соответствие расходования средств квартальной росписи доходов
и расходов бюджета Союзного государства на год;

целевое использование средств бюджета Союзного государства по указанным мероприятиям за год.

2020 г.

Проведена проверка за 2019-2020 гг. по мероприятиям 2.1 и 2.2 Программы.

По указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям. В ходе проверки нарушений не выявлено.
2021 г.

По указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Роспотребнадзор

2019 г. 

Контроль соответствия расходования средств квартальной росписи доходов и расходов бюджета Союзного государства и целевого использования средств бюджета Союзного государства производился по мере совершений операций
с данными средствами в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 10 июля 2019 г. № 460 «Об утверждении положения об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и казенными учреждениями внутреннего финансового контроля».

В ходе осуществления внутреннего контроля в соответствии с картами внутреннего контроля нарушений не выявлено.

2020 г.

Проверка хода и итогов выполнения мероприятий программы в 2020 году не осуществлялась, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2021-2022 гг.

Проведена проверка результатов работ, выполненных ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора,
по государственному контракту от 18.10.2019 № 0173100001419000019
на выполнение работ в 2019-2022 гг. в рамках Программы по теме «Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению: оценка текущих и прогнозируемых до 2036 года средних годовых эффективных доз облучения населения приграничных населенных пунктов России и Беларуси, загрязненных радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; оценка радиологической эффективности защитных мероприятий (контрмер), проводимых
в приграничных районах России и Беларуси в отдаленный период после аварии
на Чернобыльской АЭС; организация и проведение комплексных обследований приграничных территорий России и Беларуси, запланированных к переходу
от условий радиационной аварии к условиям нормальной жизнедеятельности населения».

2021 г.
В целом работа организована и соответствует государственному контракту от 18.10.2019 № 0173100001419000019. В ходе проверки нарушений не выявлено.
2022 г.
В целом работа организована и соответствует государственному контракту от 18.10.2019 № 0173100001419000019. В ходе проверки нарушений не выявлено.

Росгидромет

2019 г.

Проверки не проводились.

2020 г.

Проведена проверка исполнения государственного контракта от 19.11.2019 № СГ-1-2019 в ФГБУ «НПО «Тайфун» по мероприятию 2.2 Программы
за II полугодие 2019 г. и I полугодие 2020 г.

По результатам проверок установлено, что в целом работа организована и соответствует предъявляемым требованиям. Недостатков не выявлено.
2021 г.

Проведена проверка исполнения государственного контракта от 19.11.2019 № СГ-1-2019 в ФГБУ «НПО «Тайфун» за 8 месяцев 2021 г.

По результатам проверок установлено, что в целом работа организована и соответствует предъявляемым требованиям. Недостатков не выявлено.
2022 г.
Проведена проверка исполнения государственного контракта от 19.11.2019 № СГ-1-2019 в ФГБУ «НПО «Тайфун» за 8 месяцев 2022 г. 

По результатам проверок установлено, что в целом работа организована и соответствует предъявляемым требованиям. Недостатков не выявлено.

МЧС Республики Беларусь

2019 г.

Проведены контрольные проверки по выполнению работ ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» в рамках мероприятия 1.2 Программы по направлениям:

организация работ по выполнению мероприятия 1.2 Программы;

выполнение работ по устройству противопожарных полос, разрывов
и барьеров, осмотр мест выполняемых работ с анализом мест вырубок
и складирования и др. (статья «прочие расходы»);

разработка опытного образца противопожарного комплекса (НИОКР);

целевое использование средств бюджета Союзного государства.

В целом по указанным направлениям работа организована и соответствует предъявленным требованиям. В ходе проверки нарушений не выявлено.
2020 г.
В 2020 году проверки хода выполнения Программы не проводились в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2021 г.

Проведены контрольные проверки в ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» по реализации мероприятия
1.2 Программы (направление расходования средств – прочие расходы)
и в ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека», по выполнению мероприятия в части создания Единого каталога (мероприятие 2.2 Программы, направление расходования средств – прочие расходы). Нарушений не выявлено.
2022 г.
Проведена проверка выполнения работ в ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» по расширению, созданию новых противопожарных разрывов, минерализованных полос (мероприятие 1.2 Программы, направление расходования средств – прочие расходы). Нарушений не выявлено.

23 декабря 2022 г. состоялись заседания Межведомственного экспертного совета по научному обеспечению государственных и межгосударственных программ в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по рассмотрению выполнения работ:

ООО «ПОЖСНАБ» по созданию опытного образца противопожарного комплекса (мероприятие 1.2 Программы, направление расходования средств – НИОКР);

ГУ РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека» по созданию Единого каталога (мероприятие 2.2 Программы, направление расходования средств – прочие расходы).

Нарушений не выявлено.

НАН Беларуси

2019 г.

Проверки хода выполнения Программы не проводились.

2020 г.

Проверки хода выполнения Программы не проводились.

2021 г.

Проведена проверка выполнения мероприятий Программы Институтом радиобиологии НАН Беларуси за период 2019–2021 гг., по итогам которой работа последнего признана удовлетворительной. Нарушений не выявлено.
2022 г.
Проведена проверка выполнения мероприятий Программы РУП «Институт почвоведения и агрохимии» за период 2019–2022 гг., по итогам которой работа последнего признана удовлетворительной. Нарушений не выявлено. 

В) Результаты проверок, проведенных контрольными органами

государств-участников Союзного государства

В первом полугодии 2021 года Счетной палатой Российской Федерации
и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь проведено параллельное контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Союзного государства, выделенных
на реализацию Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Представителями контролирующих органов в ходе проведения контрольного мероприятия:

проверялось соблюдение требований нормативных правовых актов
по вопросам финансирования мероприятий Программы, заключения государственных контрактов и их исполнения; 

оценивалось достижение целевых показателей Программы и полнота учета созданных объектов имущества; 

проанализировано выполнение полномочий участников реализации Программы на предмет соответствия положениям Программы и требованиям Порядка разработки и реализации программ Союзного государства.

Результаты параллельного контрольного мероприятия.

МЧС России

Период проведения проверки с 10 по 23 марта и с 8 по 9 апреля 2021 г. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки
в части:

выполнения Порядка формирования и исполнения бюджета Союзного государства, утвержденного Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 № 3;

выполнения требований Порядка разработки и реализации программ Союзного государства, утвержденного постановлением Совета Министров Союзного государства от 11 октября 2000 № 7;

составления отчета по форме № 1-СОЮЗ «Сведения о ходе выполнения программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзного государства», утвержденной постановлением Госкомстата России от 26 декабря 2003 г. № 115 (далее – статистическая отчетность);

осуществления контроля:

- за исполнением законодательства Российской Федерации в части требований Федерального закона № 44-ФЗ;

- за ходом реализации мероприятий (как государственным заказчиком и как заказчиком-координатором);

разработки проекта Программы (как государственным заказчиком-координатором).

Информация об устранении нарушений и недостатков представлена
в Счетную палату Российской Федерации (письмо от 13.10.2021 № 42-1798-11).

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № ПР11-134/11-04 снято с контроля (письмо от 12.11.2021 № 11-531/11-04).

Минсельхоз России

Период проведения проверки с 15 февраля по 1 июня 2021 г. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки
в части требований: 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

к осуществлению контроля за реализацией мероприятий Программы;

к содержанию, порядку оформления и срокам представления статистической и аналитической отчетности.

Информация об устранении нарушений и недостатков представлена
в Счетную палату Российской Федерации (письмо от 31.08.2021 № ДП-19-16/15661).

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № ПР11-137/11-04 снято с контроля (письмо от 27.09.2021 № 11-461/11-04).

Рослесхоз

Период проведения проверки с 12 февраля по 30 апреля 2021 г. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки
в части требований:

к осуществлению контроля за реализацией мероприятий Программы;

к содержанию, порядку оформления и срокам представления статистической и аналитической отчетности.

Информация об устранении нарушений и недостатков представлена
в Счетную палату Российской Федерации (письмо от 13.12.2021 № ИС-05-26/28693).

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № ПР11-133/11-04 снято с контроля (письмо от 31.01.2022 № 11/2311-04).
Роспотребнадзор

Период проведения проверки с 12 февраля по 30 апреля 2021 г. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки:
сроки подписания актов сдачи-приемки выполненных работ;

нарушение требований к содержанию, порядку оформления и срокам представления статистической и аналитической отчетности;

отмечены замечания к содержанию первой редакции проекта единого методического руководства по оценке радиологической эффективности защитных мероприятий и нумерации разделов государственного контракта.

Информация об устранении нарушений и недостатков представлена
в Счетную палату Российской Федерации (письма от 30.08.2021 № 02/17534-3021-33 и от 03.09.2021 № 02/17794-2021-33).

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № ПР11-135/11-04 снято с контроля (письмо от 27.09.2021 № 11-460/11-04).

Росгидромет

Период проведения проверки с 12 февраля по 30 апреля 2021 г. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки
в части требований:
к осуществлению контроля за реализацией мероприятий Программы;

к содержанию, порядку оформления и срокам представления статистической и аналитической отчетности.
Информация об устранении нарушений и недостатков представлена
в Счетную палату Российской Федерации (письмо от 27.08.2021 № 32-08128/21и).

Представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № ПР11-136/11-04 снято с контроля (письмо от 27.09.2021 № 11-458/11-04).

МЧС Республики Беларусь

Период проведения проверки с 19 января по 16 июня 2021 г. 

Нарушений и недостатков при проведении проверки не выявлено
(акт от 23 июня 2021 г.).

НАН Беларуси

В НАН Беларуси проверка контролирующими органами в 2021 году
не проводилась.

8. Результаты оценки вновь созданных и приобретенных объектов собственности (включая интеллектуальную), их государственная регистрация и правовая охрана, постановка на учет (включая перечень указанных объектов) в соответствии с законодательством государств-участников
Учет имущества и объектов интеллектуальной собственности, созданных
и (или) приобретенных за счет средств бюджета Союзного государства
в результате реализации Программы, а также передачу прав на объекты интеллектуальной собственности осуществлять в порядке, установленном актами Союзного государства, а в части, не урегулированной актами Союзного государства – в соответствии с законодательством государств-участников Договора о создании Союзного государства.

К объектам интеллектуальной собственности, созданным российскими организациями и подлежащим охране со стороны Российской Федерации, применяются действующие нормы законодательства Российской Федерации (Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV и иные нормативные правовые акты Российской Федерации). К объектам интеллектуальной собственности, созданным белорусскими организациями и подлежащим охране
со стороны Республики Беларусь, применяются действующие нормы законодательства Республики Беларусь (Гражданский кодекс Республики Беларусь, раздел V; Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-3
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» и иные нормативные правовые акты Республики Беларусь).

В ходе выполнения работ по мероприятиям Программы были созданы объекты собственности:
МЧС России

Создан опытный образец автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях государств-участников Союзного государства, элементы и модули которого поставлены на учет в ГУ МЧС России по Брянской области (не внедрен).
МЧС Республики Беларусь

Создан специализированный маневренный высокопроходимый пожарный комплекс (внедрен в деятельность государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», Акт внедрения от 14 декабря 2022 г.).

НАН Беларуси 
Разработано программное обеспечение, интегрированное
в автоматизированную систему мониторинга чрезвычайных ситуаций
с радиационным фактором на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в целях обработки специализированной, в том числе гидрометеорологической, информации по осуществлению радиационного контроля и обмена данными с Российской Федерацией, поставлено на учет в Государственном научном учреждении «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси» (не внедрено).

Перечень имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства в ходе реализации Программы, с указанием его стоимости представлен в Приложении № 2.

У остальных государственных заказчиков объекты собственности
не приобретались и не создавались.

В Российской Федерации оборудование, приобретенное в ходе реализации Программы, передано на баланс соответствующих организаций и внесено
в реестр имущества, приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства в ходе реализации Программы, в Республике Беларусь оборудование поставлено на баланс организаций-получателей и включено в Отраслевой перечень, который ежегодно актуализируется, в том числе в части изменения балансовой стоимости. Централизованный учет указанного имущества осуществляют: в Российской Федерации – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в Республике Беларусь – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. 
Кроме того созданы:

Минсельхоз России

Базы данных:

«Эффективность применения агромелиорантов и органо-минерального комплекса (товарный знак Гумитон) на радиоактивно загрязненных территориях Брянской области» (свидетельство о государственной регистрации от 29.09.2022 № 2022622387);

«Комплексный радиационно-экологический мониторинг отчужденных сельскохозяйственных земель» (свидетельство о государственной регистрации
от 11.10.2022 № 2022622460).

Рослесхоз

Информационные базы данных:

«База данных непрерывных точечных измерений цезия-137 и калия-40
в растущем дереве сосны обыкновенной и микроклиматических параметров окружающей его среды» (свидетельство о государственной регистрации
№ 2022621636 от 07.07.2022);

«База данных комплексной информации о содержании источников ионизирующего излучения и элементного анализа в компонентах лесных экосистем» (свидетельство о государственной регистрации № 2022621694 от 12.07.2022);

«Прогнозная модель трансграничного переноса радионуклидов с дымом
и продуктами горения вследствие лесных пожаров» (свидетельство о государственной регистрации № 2023624966 от 25.12.2023);

«База данных радиационно-экологического обследования лесных участков
в зонах радиоактивного загрязнения в 2019-2022 годах» (свидетельство
о государственной регистрации № 2023624861 от 21.12.2023);

«Прогнозная оценка содержания цезия-137 в древесине основных лесообразующих пород» (свидетельство о государственной регистрации
№ 2024620072 от 09.01.2024);

«База данных состояния и динамики трансформации природных
и агроэкосистем в зонах радиоактивного загрязнения» (свидетельство
о государственной регистрации № 2024620071 от 09.01.2024);

«База данных состояния биологической устойчивости и нарушений генетической структуры лесных экосистем в зонах радиоактивного загрязнения» (свидетельство о государственной регистрации № 2023624676 от 18.12.2023).
НАН Беларуси

Информационная база данных «Прогнозная модель трансграничного переноса радионуклидов с дымом и продуктами горения вследствие лесных пожаров» (не внедрена).

Научно-техническая продукция, полученная в ходе выполнения работ (Приложение № 3), в Российской Федерации была зарегистрирована в Единой государственной информационной системе учета, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения,
в Республике Беларусь все работы зарегистрированы в Государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь, который осуществляет ведение государственного реестра всех научно-исследовательских работ, выполняемых
в Республике Беларусь, а также включены в Отраслевой перечень. На каждую такую разработку оформлена карта учета имущества, включающая информацию
о стоимости научно-исследовательской работы. 

Методические рекомендации, пособия и другие материалы, подготовленные в ходе реализации Программы, направлены заинтересованным министерствам, ведомствам и организациям для практического применения (приложение № 4).
9. Фактическое или планируемое использование полученных результатов, включая результаты интеллектуальной деятельности, в том числе их интеграция в соответствующие государственные программы Российской Федерации и республиканские программы Республики Беларусь, и предложения о коммерциализации полученных результатов, а также о внедрении и эффективности инноваций

Программа включала комплекс совместных мероприятий по решению социально-экономических задач государств-участников Союзного государства
в сфере преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические, организационно-хозяйственные).

Результаты Программы были направлены на повышение инвестиционной привлекательности пострадавших регионов и на создание условий для их устойчивого социально-экономического развития.

Производство безопасных продуктов питания и продовольственного сырья для внутреннего и внешнего рынка является важнейшей задачей. Актуальность
и сложность ее решения весьма значительна для регионов, загрязненных
в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В отдаленный поставарийный период, в связи со снижением плотности загрязнения земель радионуклидами, разработка и применение защитных мероприятий базируется на анализе рисков превышения нормативов по содержанию радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, а также применении подходов, связанных с производством нормативно чистой продукции. Решения о производстве того или иного вида сельскохозяйственной продукции на территории радиоактивного загрязнения, как правило, принимаются на основе оценки ожидаемых уровней содержания радионуклидами основной продукции растениеводства и животноводства.

Практическое применение полученных результатов позволит снизить риски производства загрязненных продуктов питания на загрязненных радионуклидами территориях.

Стабильность экологической ситуации на загрязненных приграничных территориях периодически существенно нарушается вследствие возникновения
и распространения пожаров. Основная угроза – это потенциальный вынос радионуклидов во время пожаров, их перенос, включая трансграничный.

Неопределённость в понимании потенциальных объемов выноса радионуклидов во время пожаров приводит к недооценке их атмосферного переноса, вторичного загрязнения территорий и ожидаемых доз облучения населения, что вызывает огромное социально-психологическое напряжение
у населения России и Беларуси, а также соседних стран.

Полученные результаты Программы будут использованы в практике деятельности органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, МЧС России и МЧС Республики Беларусь, а также органов местного самоуправления в части обеспечения радиационной безопасности и возврата территорий к условиям нормальной жизнедеятельности.

Комплексный радиоэкологический мониторинг является основным источником информации о загрязнении цезием-137 территорий населенных пунктов России и Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, с целью уточнения границ зон
с высокими уровнями радиоактивного загрязнения, проведения исследований для формирования долгосрочных прогнозов развития радиоэкологической ситуации на территориях зоны отселения и эвакуации (отчуждения), определения возможности социально-экономического возрождения отселённых территорий.
Достоверность оценки и уточнения имеющихся данных особенно важны для населенных пунктов, плотность загрязнения которых близка к установленным пороговым значениям по основному в настоящий момент радиоактивному загрязнителю (цезию-137) 1-5, 5-15, свыше 15 Ки/кв. км.

Итоги реализации Программы способствуют обеспечению устойчивого управления сельским и лесным хозяйством, приведению в безопасное состояние
и возврат в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда, развитию промышленного потенциала загрязненных территорий России
и Беларуси, увеличению рабочих мест на этих территориях, улучшению в них социально-психологической обстановки.

Информация о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения мероприятий Программы, приведена в Приложении № 4.
10. Оценка ожидаемого влияния результатов Программы
на различные сферы экономики

Результаты Программы повлияют на повышение социально-экономической и инвестиционной привлекательности территорий, подвергшихся радиационному воздействию, за счет создания условий для их устойчивого экономического роста: 

повышение рентабельности производства (повышение почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур, а также продуктивности животных);

увеличение доли лесного фонда, для которого обеспечена возможность различных видов использования без ограничения по радиационному фактору;

снижение:

- содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции
до нормативных уровней на территориях, где остается риск их превышения;

- размера ущерба окружающей природной среде и материальных потерь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников Союзного государства (проведение комплекса защитных мероприятий).
Все вместе это создаст условия безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси.

11. Выводы об эффективности реализации Программы
и предложения о дальнейшей работе по решению заявленной
в Программе проблемы и использованию полученных результатов

В целом реализация Программы позволила усовершенствовать общую политику по совместному обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, повысить качество жизни населения, проживающего на загрязненных территориях.

Кроме того: 

обеспечено эффективное использование созданного в рамках программ совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы материально-технического и интеллектуального потенциала;

повышена инвестиционная привлекательность территорий, подвергшихся радиационному воздействию, и обеспечены условия для устойчивого экономического роста.

Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, завершена. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Вместе с тем на радиоактивно загрязненных территориях как в Беларуси, так и в России остается целый ряд долговременных проблем, требующих для своего решения продолжения сотрудничества. 

Достигнутые успехи в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации ставят в число первоочередных задач решение социально значимой проблемы возврата территорий и населения, подвергшихся радиационному воздействию, к условиям нормальной жизнедеятельности без ограничений по радиационному фактору. 
Сложность решения этой проблемы связана не только с тем, что на части территорий с высокими уровнями радиоактивного загрязнения земель без системного проведения защитных мер не обеспечивается производство продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию радионуклидов, но и с необходимостью преодоления сложившихся стереотипов поведения населения территорий, пострадавших более 38 лет назад от последствий чернобыльской катастрофы. В этой связи актуальными остаются вопросы проведения мониторинга состояния здоровья населения и доз облучения населения, а также реализация общей информационной работы с населением радиоактивно загрязненных территорий, прежде всего с молодежью, по условиям безопасности жизнедеятельности.

Рост заболеваемости, особенно у лиц старшего поколения (60+), требует внедрения новых технологий для повышения эффективности оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы.

В Российской Федерации и Республике Беларусь по-прежнему остаются значительные площади отселенных территорий и земель, выведенных
из хозяйственного пользования в связи с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Практическая реализация совместных усилий и подходов
по управлению данными территориями, разработка методологии и критериев для обоснования постепенного вывода их из послеаварийной ситуации, оценка возможностей возврата земель в хозяйственное пользование, повышают эффективность проводимых мероприятий.

Особое значение имеют долгосрочные радиологические проблемы в лесах, которые многие десятилетия остаются природными объектами радиационной опасности для населения. Это связано с тем, что леса способствуют осаждению, задержке и сохранению радиоактивных веществ в 7-10 раз больше, чем другие типы растительности, и включают их в биологический круговорот веществ, предотвращая вертикальную и горизонтальную миграцию. Для снижения негативного воздействия радиации на здоровье населения и улучшения экологической ситуации на территориях с высокими уровнями радиоактивного загрязнения России и Беларуси необходимо продолжить проведение специальных мероприятий в лесном фонде, направленных на предотвращение выноса радиоактивных веществ на прилегающие территории.

Также необходимо продолжить работу по минимизации рисков трансграничного переноса радионуклидов при возникновении лесных пожаров
на радиоактивно загрязненных территориях, которые по своим последствиям могут ухудшить состояние окружающей среды обширных регионов и затронуть благополучие многих тысяч людей.

Для решения этих вопросов необходима дальнейшая реализация комплекса мер по обеспечению режима территорий с высокими уровнями радиоактивного загрязнения, защите населения, реабилитации указанных территорий
и организации поэтапного вывода их из поставарийной ситуации на основе согласованной методологии и критериев.
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